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Resumen ejecutivo 
 
La entidad Provías Descentralizado (PVD) es una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) adscrita al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las 
actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el caso, ejecución de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; así como 
el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del 
transporte departamental y rural. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado – Provías Descentralizado fue creado por fusión de Provías Departamental y 
Provías Rural bajo la modalidad de fusión por absorción, mediante el Decreto Supremo N°029-
2006-MTC del 12 de agosto de 2006. 
 
La misión de PVD es contribuir a la gestión descentralizada de la infraestructura vial 
departamental y rural a ser desarrollada por los gobiernos regionales y locales, respectivamente, 
implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la 
sostenibilidad de las inversiones viales. Es así que PVD, a través de la formulación, aprobación, 
seguimiento y ejecución de los proyectos de inversión en coordinación con los gobiernos 
regionales y locales busca promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora 
de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y rural, en forma 
descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superación 
de la pobreza y al desarrollo del país. 
 
El presente trabajo se ha desarrollado en seis secciones. En el primer y el segundo capítulo, se 
introduce la problemática identificada. En el tercer capítulo, se hace alusión a los conceptos 
básicos principales sobre los que versa el trabajo; asimismo, se definen los conceptos de ciclo 
de proyectos y de gestión por procesos. En el cuarto capítulo, se explica la metodología de 
investigación que se ha seguido para el desarrollo de la tesis las características del sujeto de 
estudio y las entrevistas realizadas a personal de la entidad. En el quinto capítulo, se presenta el 
análisis del proceso bajo estudio, antecedentes, mapeo del proceso, análisis de la muestra 
realizada a partir de los tiempos promedio que tarda la elaboración de estudios de preinversión en 
PVD, también se presenta la propuesta de mejora y la discusión entre el resultado hallado y la 
teoría en el marco de la presente tesis. Finalmente, se encuentran las conclusiones y las 
recomendaciones que se desprenden del análisis realizado. 
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Capítulo I. Introducción 
 
El presente trabajo de investigación versa sobre la gestión deficiente en la elaboración de los 
estudios de preinversión de los proyectos de inversión pública en PVD, tema que se encuentra 
desatendido actualmente, debido a que no se evidencian acciones de planificación a nivel de 
gerencias y oficinas. El personal en general de PVD, realiza acciones tratando de resolver los 
problemas que se presentan en el acontecer diario, sin una previsión y evaluación posterior de las 
medidas ejecutadas. Al carecer de una adecuada planificación, no se encuentran establecidas 
claramente las responsabilidades en la priorización y elaboración de los proyectos a ser 
ejecutados. 
 
De esta manera, a pesar de que PVD cuenta con un valioso grupo humano de profesionales, es 
posible afirmar que se evidencia la ausencia de eficiencia y organización en el desarrollo de sus 
procesos y funciones, lo cual genera que el proceso de elaboración de estudios sea lento y poco 
eficiente, lo que implica problemas de duplicidad, demora en los trámites administrativos, 
sistemas de información muy deficientes, ausencia de procedimientos y actividades, que a la larga 
se traducen en una inadecuada distribución de los tiempos que demoran los procesos de gestión 
de estudios a lo largo del año. Ello ocasiona el retraso en la aprobación y presentación de 
entregables, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 
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Capítulo II. Planteamiento del problema 
 
1. El problema de investigación 
 
Los procesos críticos son aquellos que constituyen el núcleo de una organización, a través de las 
actividades y tareas que realiza, las cuales generan servicios para sus usuarios.  
 
El Macroproceso Gestión de Proyectos de Infraestructura Vial Descentralizada de Provías 
Descentralizado tiene por objetivo presentar los lineamientos generales que le permitan a la 
entidad realizar, de manera efectiva, las actividades de gestión en la ejecución de proyectos de 
infraestructura vial desarrollada por la misma institución. 
 
A través de esta investigación se pretende analizar las etapas y actividades que comprenden la 
elaboración de estudios y las acciones de coordinación que realiza PVD con los principales 
involucrados, como los gobiernos locales. 
 
1.1. Definición del problema 
 
Al ser PVD una entidad cuya gestión está enfocada en incrementar la dotación y la mejora de la 
transitabilidad de las vías departamentales y vecinales en forma planificada, articulada y regulada, 
con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país; la Unidad 
Gerencial de Estudios (UGE), se encarga del seguimiento y evaluación de la gestión 
descentralizada de los estudios de preinversión y expedientes técnicos, así como de elaboración, 
supervisión y aprobación en el ámbito de su competencia. 
 
Sin embargo, se ha observado que la implementación de las actividades y tareas concernientes a 
la elaboración de estudios de preinversión, más que nada está supeditada a la eficiencia que 
pudieran adoptar tanto los consultores como los actores internos y externos a cargo, 
evidenciándose una carencia de procedimientos así como de una estructura de procesos 
debidamente estructurados cuyo enfoque sea el de formulación y estandarización de los procesos 
internos y su mejora continua. 
 
Consecuentemente esa falta de planificación demostrada durante la elaboración de estudios, se ve 
reflejada principalmente en los desfases que se dan entre los tiempos reales y los tiempos 
programados, repercutiendo de manera directa, en el cumplimiento de los objetivos de la UGE y 
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por ende de la entidad, puesto que no se estaría generando el valor esperado por los diferentes 
grupos de interés (gobiernos locales, gobiernos regionales). 
 
En ese contexto, nos lleva a suponer que existe un problema y que éste está constituido por los 
desfases en los tiempos que demanda desarrollar los procesos orientados a la elaboración de los 
estudios, por tal razón surge la idea de diseñar un plan que permita identificar puntos críticos y 
plantear propuestas de mejora durante la operación concerniente a la elaboración de los estudios 
de preinversión. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
 
a) ¿Por qué PVD tiene dificultades en la elaboración de sus proyectos de inversión pública? ¿A 
qué factores se debe? 
 
En principio, porque la Entidad no cuenta con procedimientos y flujogramas enfocados en el 
desarrollo de estudios de preinversión y supedita esta tarea a la eficiencia que pudieran adoptar 
los consultores y los stake holders internos. 
 
Asimismo, dicha situación tiene que ver mucho con que PVD no cuente en su estructura orgánica 
con una Gerencia de Planificación que se encargue de implementar de manera directa las políticas 
orientadas a la evaluación,  monitoreo y de mejora de los procesos. Actualmente quien dirige la 
planificación es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MTC, la cual jerárquicamente 
depende del Despacho Ministerial y no de PVD, con lo que se demuestra que no tiene un sistema 
integrado entre el planificador y el formulador. 
 
Por otro lado, se debe precisar que a través de su Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional 
(no de planificación), PVD elabora el Plan Operativo Institucional (POI) preliminar, sin tomar en 
cuenta los formatos de presupuesto, y solamente precisando el monto, la meta física y la fecha 
estimada de convocatoria de cada uno de los estudios de preinversión que se quiere formular. 
 
Respecto del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP), no se analizan adecuadamente 
los plazos que demanda la elaboración de estudios y se realizan programaciones considerando 
periodos que en la realidad no se cumplen. Asimismo, se advierten los siguientes aspectos. 
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Normalmente, el POI modificado se aprueba al término del primer trimestre de cada año, a pesar 
de que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) tiene procesos previstos a partir 
de enero de cada año. 
 
 De lo expuesto se puede colegir que si bien en el presupuesto institucional ya se tienen metas, 
estas, al no ser elaboradas por PVD, generan imprecisiones al momento de elaborar el POI. 
 La exigencia de ejecutar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) al 100% hace que se 
incluyan proyectos que no estuvieron planificados, sobre todo con recursos ordinarios. 
 El POI, en su calidad de documento dinámico, se modifica muchas veces a lo largo del año. 
 El presupuesto estratégico (fondos de endeudamiento) sufre menos modificaciones, debido a 
que obedece a una programación multianual en función a prioridades. En ese sentido, se puede 
concluir que en dicho rubro sí existe articulación entre el POI y el presupuesto. 
 
Por otro lado, una de las actividades principales de PVD es la elaboración de estudios de 
infraestructura vial de manera tercerizada (por contrata). Para ello se requiere desarrollar los 
procesos que comprendan la priorización, selección del consultor, elaboración del estudio y su 
aprobación de manera eficaz y eficiente. 
 
b) ¿Qué medidas correctivas se podrían aplicar para mejorar esta situación? 
 
En principio, desarrollar una propuesta de mejora que esté basado en el enfoque de gestión de 
procesos y subprocesos que comprenden la fase de elaboración de estudios de preinversión de 
proyectos de infraestructura vial. Mejora de los tiempos invertidos, que busque reducir los riesgos, 
puntos críticos o “cuellos de botella” que pudieran ser identificados durante la etapa de 
elaboración de estudios de preinversión, que muchas veces postergan la oportunidad de 
aprobación de los mismos,  
 
Por otro lado, buscar que esta propuesta de mejora esté orientado a la satisfacción de los clientes 
(gobiernos locales), que se encuentre plasmada en procedimientos e instructivos ofreciendo 
debidamente validados por las distintas dependencias que se encuentren involucrados en el 
proceso de elaboración de estudios de preinversión; que establezcan los tiempos estándares para 
cada una de sus etapas y actividades. 
 
En consecuencia, se debe precisar que en el presente trabajo se realizará el análisis de cada uno 
de los subprocesos, actividades, así como de los actores que intervienen en la etapa de elaboración 
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de estudios de preinversión, teniendo como base el factor de tiempo utilizado durante la 
elaboración de los citados estudios. 
 
2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo general 
 
Desarrollar una propuesta de mejora del proceso de gestión de estudios de preinversión de 
infraestructura vial descentralizada. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
 Analizar la importancia del proceso de elaboración de estudios de preinversión como parte 
integrante del macroproceso de gestión de la infraestructura vial descentralizada. 
 Identificar las actividades y/o tareas así como los puntos críticos que retardan el proceso 
correspondiente a la etapa de elaboración de estudios de preinversión de infraestructura vial 
descentralizada. 
 Plantear una propuesta de mejora, orientada a revertir de manera significativa el exceso de 
tiempo ocasionado por las demoras y retrasos que actualmente demanda desarrollar el proceso 
correspondiente a la elaboración de los estudios de preinversión, en beneficio de las etapas 
siguientes del ciclo del proyecto. 
 
3. Alcance, limitaciones y viabilidad 
 
3.1. Alcance 
 
El análisis respecto a PVD es aplicable a cualquier institución que se encuentre relacionada con 
las actividades de formulación de proyectos de inversión. El ámbito de aplicación del estudio está 
referido específicamente a la primera etapa del ciclo de proyectos de inversión pública, cuyo 
enfoque se desarrolla en el marco de la normativa del SNIP. En ese contexto, se precisa que el 
análisis estará enfocado en los tiempos invertidos en la elaboración de los estudios de 
preinversión, y sobre la base de dicho análisis y de los aspectos que inciden fundamentalmente 
en la eficiencia y eficacia, se planteará una propuesta de mejora. 
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3.2. Limitaciones 
 
Una posible limitación es que el personal involucrado en este proceso se rehúse a modificar o 
cambiar las actividades con las que se encuentran identificados desde hace mucho tiempo. 
 
3.3. Viabilidad 
 
La realización del trabajo se considera viable en la medida que la documentación y datos para su 
elaboración se encuentran disponibles tanto en la entidad bajo análisis, como en otras entidades, 
así como en información de uso público.  
 
De otro lado, es posible contar con la colaboración de los profesionales de la entidad entendidos 
en la materia, así como de profesionales que, aun sin pertenecer a PVD, reúnen la experticia 
necesaria que permitirá dirigir u orientar la investigación convenientemente.  
 
Asimismo, es posible encontrar información bibliográfica que permita ahondar en algunos 
conceptos generales y que pueden ser empleados en la elaboración del trabajo.  
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Capítulo III. Marco conceptual 
 
1. Marco teórico  
 
Este trabajo de investigación toma como marco teórico base el SNIP, en relación al análisis 
realizado a los proyectos formulados y evaluados en PVD antes de la fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 
 
1.1. Conceptos básicos 
 
El SNIP es un sistema administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de 
inversión pública, a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas 
técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.  
 
Con ello se busca: 
a. Eficiencia en la utilización de los recursos de inversión  
b. Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios 
relacionados a los proyectos  
c. Mayor impacto socioeconómico, es decir, un mayor bienestar para la población 
 
Al respecto, es importante precisar que el SNIP es un sistema administrativo, no una institución 
(MEF), como habitualmente se señala. No obstante, se ha tejido una serie de mitos relacionados 
a su funcionamiento. Como todo sistema, se compone de un conjunto de actores, reglas y procesos 
que, actuando de manera interrelacionada, persiguen un objetivo común. 
 
Es así que el SNIP define a un Proyecto de Inversión Pública (PIP) como toda intervención 
limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos 
beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los de otros 
proyectos. 
 
El SNIP establece que todo PIP debe seguir el ciclo de proyecto, que comprende las fases de 
preinversión, inversión y postinversión. La Unidad Formuladora (UF) es la responsable de 
formular los estudios de preinversión del proyecto y puede ser cualquier oficina o entidad del 
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sector público (ministerios, gobiernos nacionales, gobiernos regionales o gobiernos locales) que 
sea designada formalmente en la entidad y registrada por la Oficina de Programación de 
Inversiones correspondiente. 
 
Las UF de los gobiernos regionales (UF-GR) y las UF de los gobiernos locales (UF-GL) 
solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de 
gobierno. Realizan las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar 
la duplicación de proyectos. PVD constituye una unidad formuladora de proyectos de inversión 
pública para caminos vecinales. 
 
La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) es el órgano del sector, gobierno regional o 
gobierno local al que se le asigna la responsabilidad de evaluar los PIP y velar por el cumplimiento 
de las normas del SNIP. 
 
Las OPI de los GR y GL declaran la viabilidad de los PIP o programas de inversión que no se 
financien con endeudamiento, que sean de su competencia y formulados por sus UF. Las OPI 
sectoriales aprueban los estudios de preinversión de los proyectos y programas de inversión 
financiados con endeudamiento. Para el caso de PVD, la OPI responsable es la que corresponde 
al sector Transportes y depende de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Las Unidades Ejecutoras (UE) son denominadas como tales en la normatividad presupuestal y 
tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las empresas del sector público no financiero 
que ejecutan PIP. Estas constituyen el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas, 
que cuentan con un nivel de desconcentración administrativa. 
 
La UE es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan 
en esta fase, sea llevada a cabo directamente por otro órgano o dependencia de la entidad; 
asimismo, se encuentra a cargo de la evaluación ex post del proyecto. Adicionalmente, la UE debe 
ceñirse a la viabilidad de los proyectos otorgada para la elaboración de Estudios Definitivos (ED) 
o Expedientes Técnicos (ET) y ejecución del PIP, bajo responsabilidad de quien los apruebe y del 
responsable de la UE. De esta forma, la UE elabora y suscribe el Formato SNIP-15, informando 
sobre la consistencia entre el ED o ET detallado y el estudio de preinversión por el que se otorgó 
la viabilidad, además de elaborar el informe de cierre del PIP. 
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1.2. Ciclo de proyecto y plazos de evaluación 
 
a. Ciclo del proyecto  
 
Gráfico 1. Ciclo del proyecto 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
De acuerdo con las Resoluciones Directorales N°012-2002-EF/68.01, N°002-2007- EF/68.01 y 
N°004-2007 (art. 19) que modificó las anteriores, la OPI tiene un plazo para emitir el Informe 
Técnico (IT) de un proyecto presentado, el cual depende del nivel de estudio de pre inversión que 
se trate. Así, según la última modificación:  
 
Tabla 1. Plazo para presentar informe técnico 
 
Nivel de estudio Plazo para emisión de Informe Técnico 
Perfil simplificado 10 días 
Perfil 20 días 
Factibilidad 40 días 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Asimismo, la OPI correspondiente cuenta con un máximo de 5 días para remitir el IT a la 
Dirección General de Programación Multianual (DGPM) una vez que haya declarado la viabilidad 
del proyecto. 
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b. Fase de preinversión y declaración de viabilidad  
 
La viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de inversión. Se aplica a un PIP que a 
través de estudios de preinversión evidenció ser socialmente rentable, sostenible y compatible con 
los lineamientos de política. 
 
En el caso de los estudios de pre-inversión elaborados por PVD, la viabilidad la otorga la OPI 
sectorial que depende de la Oficina de Planificación y Presupuesto del MTC. 
 
c. Fase de inversión y estudio definitivo 
 
 Inversión: Un PIP ingresa en la fase de inversión luego de ser declarado viable. La fase de 
inversión comprende: (i) La elaboración del ED o ET detallado, u otro documento 
equivalente, y (ii) la ejecución del PIP. La fase de inversión culmina con el registro del 
informe de cierre del PIP (Formato SNIP-14). 
 Estudio definitivo: Las disposiciones de la directiva para los ED o ET detallados son de 
aplicación a los demás documentos equivalentes. La OPI recibe el Formato SNIP-15 y registra 
el monto de inversión, plazo y modalidad de ejecución y fórmula polinómica, antes de que 
sea aprobado por el órgano competente; se realiza directamente en el Banco de Proyectos y 
el plazo máximo es de tres días hábiles. 
 
1.3. Gestión por procesos 
 
a. Definición de proceso 
 
Según Bravo, «un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente, 
a través del trabajo en equipo de personas, en una secuencia ordenada de actividades, 
interacciones, estructura y recursos que trasciende a las áreas» (2013: 33). 
 
De acuerdo con Bravo:  
 
[…] La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso. Un proceso 
es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos 
insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas particulares que 
implican valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados. 
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Otra posible definición: gestión de todas las actividades de la empresa que generan un valor 
añadido; o bien, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. Proceso no es lo mismo que procedimiento. Un 
procedimiento es el conjunto de reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder o 
de obrar para conseguir un resultado. Un proceso define qué es lo que se hace, y un 
procedimiento, cómo hacerlo. No todas las actividades que se realizan son procesos. Para 
determinar si una actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, debe 
cumplir los siguientes criterios: La actividad tiene una misión o propósito claro. La actividad 
contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, proveedores y producto final. La 
actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas. La actividad puede ser 
estabilizada mediante la aplicación de la metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, 
costes). Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona […]. (2013: 33) 
 
En ese sentido, el proceso puede ser entendido como una serie secuencial e interrelacionada de 
actividades que se ejecutan dentro de las competencias organizacionales para brindar servicios a 
las personas; en el caso del sector público, esta figura recae en el ciudadano.  
 
Bajo esa lógica, todo proceso dentro de una organización pública tiene como objetivo principal 
la provisión de bienes y servicios a la población, y no solo el hecho de ejercer sus funciones. 
 
b. Definición de gestión por procesos 
 
Según la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, la gestión por 
procesos es un enfoque que permite gestionar integralmente las actividades, medios y recursos de 
las entidades, orientando su funcionamiento al servicio de la ciudadanía. 
 
Según Bravo, «la gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la 
empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos 
los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente» (Bravo 2013: 31). 
 
Asimismo, Bravo indica:  
 
[…] La gestión por procesos (Business Process Management) es una forma de organización 
diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las 
actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo estructurado 
y sobre su mejora se basa la de la propia organización. La gestión de procesos aporta una visión 
y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más 
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eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos los 
realizan personas y los productos los reciben personas, y por tanto, hay que tener en cuenta en 
todo momento las relaciones entre proveedores y clientes […]. (2013: 31) 
 
En esa línea, la gestión por procesos debe agregar valor en cada etapa del proceso, entendido este 
como un conjunto de actividades secuenciales que transforman los insumos en bienes y servicios 
para el ciudadano. 
 
Una gestión por procesos orientada al servicio del ciudadano debe cambiar el tradicional modelo 
de organización funcional por una organización por procesos contenidos en las «cadenas de valor» 
de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen 
resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. 
 
2. Marco normativo 
 
2.1. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 
 
Según la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley N° 27658), vigente desde 
el año 2002, en los artículos 1, 2 y 3, se declara al Estado peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la 
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano. 
 
La PNMGP constituye el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión 
pública en el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación 
coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. La 
PNMGP está dirigida a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo, organismos autónomos, 
así como a los gobiernos regionales y locales, sin afectar las autonomías que les confiere la ley, 
entidades que están llamadas a formular planes y emprender acciones de modernización de su 
gestión a fin de mejorar su desempeño al servicio de los ciudadanos. 
 
De esta forma, a través del artículo 3 de este Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se establece 
el rol de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en calidad 
de organismo rector del proceso de modernización de la gestión pública, que tendrá a su cargo la 
articulación, seguimiento y evaluación la PNMGP; disponiéndose, a través del artículo 4 que la 
implementación de las medidas y acciones efectuadas en el marco de lo dispuesto en la citada 
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norma, se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado de los pliegos 
correspondientes, para los fines establecidos en el mismo, sin demandar recursos adicionales al 
tesoro público y conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
Por el artículo 5 de la Ley, se regula las principales acciones del proceso de modernización de la 
gestión del Estado, estableciendo que este se sustenta fundamentalmente entre otras, en las 
siguientes acciones que refieren sus incisos (d) y (f) que se detallan: (d) Mayor eficiencia en la 
utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición de 
competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y 
servidores. (f) Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso 
de modernas tecnologías, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y 
periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de 
acciones del Estado. 
 
Otro de los pilares de la PNMGP que se encuentra relacionado al presente trabajo de investigación 
es el de la simplificación administrativa, Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, donde se 
establecen las disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad para el ciudadano.  
 
El citado decreto supremo, como parte de la metodología de simplificación administrativa 
aprobada, establece como uno de sus objetivos específicos: «Contribuir a la implantación de una 
gestión pública con enfoque de procesos que enfatiza en la gestión horizontal y no funcional, 
cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales para el logro de los objetivos de la 
organización». 
 
2.2. Sistema Nacional de Inversión Pública 
 
La Ley Nº 27293 crea el SNIP, modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 
(21 de julio de 2006), por el Decreto Legislativo N° 1005 (03 de mayo de 2008) y 1091 (21 de 
junio de 2008). 
Como se mencionó anteriormente, el SNIP dicta las pautas sobre los proyectos de inversión 
pública a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), 
el cual a su vez se encarga de generar instrumentos metodológicos, que faciliten a las UF la 
elaboración de los estudios de pre inversión y, a las OPI la evaluación de los PIP a efectos de la 
declaración de viabilidad, es decir, la certificación de la calidad de los proyectos a través de 
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reglamentos y directivas [Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, modificada 
por: R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de julio de 2011), R.D. N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo 
de 2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012), R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 
(2 de mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013), R.D. N° 005-2013-
EF/63.01 (27 de julio de 2013), R.D. Nº 008-2013-EF/63.01 (31 de octubre de 2013) , R.D. Nº 
005-2014-EF/63.01 (20 de mayo 2014), R.D. N° 001-2015-EF763.01 (05 de febrero de 2015) y 
R.D. N° 004-2015-EF/63.01 (09 de abril de 2015), Resolución Directoral N° 001-2010-EF/68.01 
aprueba instrumentos metodológicos para la evaluación de las declaratorias de viabilidad 
otorgadas en el marco del SNIP]. 
 
Cabe mencionar que el 01 de diciembre de 2016 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1252 que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 
N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Mediante este nuevo sistema no se 
exigirá a los proyectos de inversión pública que evidencien rentabilidad social, sino que 
demuestren estar orientados al cierre de brechas. Sin embargo, su implementación y operatividad 
se realizará cuando entre en vigencia el reglamento, cuya aprobación tiene un plazo de hasta 60 
días hábiles desde la publicación del decreto legislativo. En ese sentido, para el desarrollo del 
presente trabajo no se considerará dicho instrumento.  
 
Alcances sobre el cambio de normatividad en la inversión pública 
 
Mediante el Decreto Legislativo N° 1252 publicado 01 de diciembre de 2016, se crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de  Inversiones (Invierte.pe) y, asimismo, se 
deroga la Ley N° 27293 – Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  
 
Este nuevo sistema administrativo del estado, tiene por finalidad orientar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo socio-económico del país. 
 
Entró en vigencia el 24 de febrero de 2017, mediante el Decreto Supremo N° 027-2017-EF que 
aprueba el Reglamento Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de  Inversiones, 
dando prioridad al cierre de brechas, antes que a la rentabilidad social como eran anteriormente 
con el SNIP. 
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Invierte.pe se diferencia con el antiguo SNIP en cuanto a la definición de las inversiones y a las 
funciones que cumplen los actores involucrados. En ese sentido en la siguiente figura se presentan 
las diferencias más importes entre uno y otro sistema. 
 
Gráfico 2. Diferencias entre Invierte.pe y el SNIP 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Como se aprecia en la figura anterior, con el SNIP se priorizabam proyectos que evidenciaban 
rentabilidad social, mientras que con Invierte.pe se identifica y se priorizan proyectos que cierran 
brechas sociales. Otro cambio sustancial, tiene que ver con los procesos de formulación y 
evaluación de proyectos, pues mientras en el SNIP eran dos procesos diferentes e independientes: 
la formulación a cargo de la Unidad Formuladora y la evaluación a cargo de la Oficina de 
Programación e Inversiones; ahora con Invierte.pe la formulación y evaluación es un solo proceso 
a cargo de la Unidad Formuladora, quien elabora y otorga la viabilidad. 
 
Asimismo, otra diferencia sustancial tiene que ver con los estudios que se requieren para la 
declaración de viabilidad. A continuación se muestra un cuadro comparativo entre el SNIP y el 
Invierte.pe, que muestra los tipos de documentos requeridos para la viabilidad. 
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Tabla 2. Documentos requeridos para la viabilidad en el sector transportes 
 
SNIP INVIERTE.PE 
Monto de inversión Documento requerido Monto de inversión Documento requerido 
< 1.2 millones Formato SNIP 04: Perfil 
Simplificado- PIP Menor 
< 750 UIT Ficha Técnica Simplificada 
Entre 1.2 y 10 millones Estudio de perfil Entre 750 y 407,000 
UIT 
Estudio de perfil 
Mayor a 10 millones Estudios de perfil y 
factibilidad 
Mayor a 407,000 Estudio de perfil reforzado 
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas. Elaboración propia 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, la principal diferencia entre el SNIP e Invierte.pe se da en 
que ya no es necesario formular los estudios factibilidad, como se daba con el SNIP cuando el 
monto de inversión superaba los S/ 10 millones (se requeria dos estudios perfil y factibilidad; 
ahora con el Invierte.pe sólo basta con un solo nivel de estudio. Sin embargo, como podemos 
deducir ambos sistemas rquieren la formulación de estudios de perfil sea cual fuere el monto de 
inversión (fichas simplificadas, en caso la inversión sea menor a 750 UIT. En ese sentido, la 
formulación de estudios a nivel de perfil sigue siendo un requisito imprescindible tanto en el SNIP 
como en el Invierte.pe, sólo que la responsabilidad de su evaluación recae ahora en la propia 
Unidad Formuladora y no en la OPI como era con el antiguo SNIP.  
 
Asi tambien, cabe señalar que ahora con Invierte.pe ya no existen plazos para la evaluación de 
los estudios de perfil como habían con el SNIP. Antes, la evaluación por parte de la OPI tenía un 
plazo de 10 días para el caso de un PIP menor y 30 días para un estudio de perfil. Esta situación 
se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 3. Plazos para evaluación de los estudios 
 
SNIP INVIERTE.PE 
Nivel de Estudio Plazo Monto de inversión Plazo 
Formato SNIP 04: 
Perfil Simplificado- PIP 
Menor 
10 días hábiles Ficha Técnica 
Simplificada 
Bajo responsabilidad de la 
Unidad Formuladora Estudio de perfil 30 días hábiles Estudio de perfil 
Estudio de factibilidad 40 días hábiles Estudio de perfil 
reforzado 
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas. Elaboración propia 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar dos puntos; el primero es que la elaboración de los estudios 
se mantiene, es decir se requiere de la elaboración de perfiles para la obtención de la viabilidad, 
y seguno, es que aun cuando con Invierte.pe no existen plazos para la evaluación de estudios, ésta 
también se mantiene, con la salvedad que le corresponde a la Unidad Formuladora llevarla a cabo. 
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Sin embargo, desde el punto de vista del consultor los entregables se seguirán presentando tal 
como se venía haciendo con el SNIP  y deberán esperar la revisión por parte de la Unidad 
Gerencial de Estudios, quien en su condición Unidad Formuladora tiene dicha responsabilidad. 
Por lo que, se podrían presentar los mismos problemas en las demoras de la formulación y revisión 
de los estudios de pre-inversión. Además, cabe señalar que los informes técnicos favorables que 
se requieren en cuanto al impacto ambiental y restos arqueológicos siguen en el ámbito funcional 
de los sectores ambiente y cultura.  
 
Tabla 4. Asignación de la responsabilidad  
 
Etapa Órgano responsable 
SNIP INVIERTE.PE 
Formuación Unidad Formuladora Unidad Formuladora 
Evaluación OPI Unidad Formuladora 
Viabilidad OPI Unidad Formuladora 
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas. Elaboración propia 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, aún cuando exista un nuevo sistema como Invierte.pe, la 
parte operativa de la formulación, evaluación y aprobación de estudios se mantiene, sólo ha 
habido un cambio en la asiganación de la responsabilidad. Esta situación nos permite señalar que 
los aportes que se muestran en el presente trabajo de investigación son válidos, por cuanto para 
el consultor la formulación y evaluación se mantienen, ya dependerá de las limitaciones y 
debilidades de la Unidad Gerencial de Estudio cuanto pueda mejorar y agilizar el proceso de 
gestión de estudios de pre-inversión.  
 
3. Marco referencial  
 
El Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 224-2012-MTC/01, de fecha 09 de mayo de 2012, tiene como un 
objetivo estratégico general el «contar con infraestructura de transporte que contribuya al 
fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al 
proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de 
competitividad de la economía», así como también «contar con estructuras organizativas y 
normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, 
mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los 
niveles de gestión de los organismos del sector». 
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En esa línea, los objetivos estratégicos específicos que se encuentran vinculados a la problemática 
a analizar, son: «Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red 
vial nacional» e «identificar y alinear los procesos internos para mejorar la gestión institucional».  
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado, 
creado con Decreto Supremo N°029-2006-MTC, como UE del pliego del MTC adscrita al 
Viceministerio de Transportes es resultado de la fusión por absorción del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Rural - Provías Rural y el Proyecto de Infraestructura de Transporte 
Departamental - Provías Departamental. Dicho proyecto se encarga de las actividades de 
preparación, gestión, administración y, de ser el caso, la ejecución de proyectos y programas de 
infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos, así como el desarrollo 
y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte 
departamental y rural. 
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Capítulo IV. Marco metodológico 
 
1. Escenario de estudio 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado, 
que constituye una Unidad Ejecutora del MTC adscrita al Despacho Viceministerial de 
Transportes.  
 
2. Diseño metodológico 
 
En la presente investigación se utilizará un enfoque cualitativo. Se sustentará con fuentes 
bibliográficas, artículos normativos, documentación desarrollada por las unidades orgánicas 
especializadas de la propia entidad examinada, realización de entrevistas a expertos así como 
también a funcionarios del sector, entre otros.  
 
3. Características del sujeto de estudio 
 
El sujeto de estudio es el proceso de gestión de estudios de preinversión de infraestructura vial 
descentralizada, el cual se encuentra contenido en la normatividad de la unidad gerencial de 
estudios del proyecto especial PVD. Los elementos que conforman este proceso están asentados 
en la documentación operativa y son de conocimiento de los gerentes de cada una de las unidades 
gerenciales de PVD, por lo que en alguna medida se acudirá a ellas con la finalidad de absolver 
las interrogantes que se plantearon en la presente investigación. 
 
4. Instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica seleccionada para la recolección de datos es de análisis documentario, la cual, según 
Quintana: 
 
Es el origen del tema o problema de investigación. Los documentos fuente pueden ser de 
naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, formales o informales. A través de 
ellos es posible obtener información valiosa para lograr el encuadre al que hicimos referencia 
antes. Dicho encuadre incluye, básicamente, describir los acontecimientos rutinarios así como 
los problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis, así mismo, 
conocer los nombres e identificar los roles de las personas clave en esta situación sociocultural. 
(2006: 65) 
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Asimismo, Quintana señala que la técnica de análisis documentario supone: 
 
 Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; y clasificar los documentos 
identificados; 
 Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación;  
 Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer elementos 
de análisis y consignarlos en ‘memos’ o notas marginales que registren los patrones, 
tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; 
 Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad 
del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin de construir 
una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada. (2006: 66) 
 
5. Entrevistas a profundidad 
 
Para Blanco (2006), esta es: 
 
[…] la técnica más utilizada para obtener información de la gente; ha sido usada y sigue siendo 
empleada para múltiples propósitos y por una variedad de actores: abogados para obtener 
información […] No obstante, solo hasta fechas recientes, la entrevista se ha empleado de manera 
sistemática para propósitos científicos, tanto de laboratorio como de campo.  
 
Señala también que: 
 
[…] como técnica de investigación, la entrevista abarca diversas dimensiones: amplía y verifica 
el conocimiento científico; obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser humano al nivel del 
conocimiento y elaboración científica, y permite la reflexión del entrevistado de ‘ese algo’ —
objeto del estudio—, que quizás no tenía sistematizado y/o ‘concientizado’. (Blanco 2006). 
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6. Matriz de consistencia 
 
Tabla 5. Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis INDICADORES 
Problema principal Objetivo general Hipótesis general Dimensiones Indicadores 
Deficiente gestión en la elaboración 
de los estudios de preinversión en 
PVD 
Desarrollar una propuesta de mejora del 
proceso de gestión de estudios de 
preinversión de infraestructura vial 
descentralizada. 
La aplicación de una propuesta de 
mejora tendrá una incidencia 
positiva en la elaboración de 
estudios de preinversión. 
Unidad 
Gerencial de 
Estudios 
N° de estudios de pre-
inversión elaborados 
(aprobados) en un año 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Dimensiones Indicadores 
Deficiente proceso de elaboración de 
estudios de preinversión de la 
infraestructura vial vecinal 
Plantear una propuesta de mejora 
orientada a revertir de manera 
significativa el exceso de tiempo 
ocasionado por las demoras en el 
proceso de elaboración de estudios de 
preinversión. 
La adecuada identificación de 
actividades permitirá mejorar los 
subprocesos 
Unidad 
Gerencial de 
Estudios 
 
Inventario de 
actividades 
N° de subprocesos 
mejorados (o 
rediseñados) 
Existencia de puntos críticos en el 
proceso de elaboración de estudios 
de preinversión de la infraestructura 
vial vecinal 
Identificar y analizar los puntos críticos 
del proceso de elaboración de estudios 
de preinversión de la infraestructura vial 
vecinal 
La adecuada identificación de 
puntos críticos permitirá reducir los 
retrasos. 
Unidad 
Gerencial de 
Estudios 
 
Relación de 
funciones – 
MOP 
N° de días de retraso en 
los subprocesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo V. Análisis del proceso y propuesta de mejora 
 
1. Antecedentes 
 
1.1. Estructura orgánica y características generales de PVD 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provías Descentralizado, 
es una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adscrita al 
Viceministerio de Transportes. 
 
El Rol de PVD corresponde a satisfacer eficientemente las demandas de servicios de transporte y 
comunicaciones de la población y sectores productivos, proporcionando y/o promoviendo el 
desarrollo de la infraestructura y garantizando la prestación competitiva de dichos servicios. 
 
Para ello, está encargada de las actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el 
caso, la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural 
en sus diversos modos, así como en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestión descentralizada del transporte departamental y rural. 
 
Gráfico 3. Organigrama del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC 
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A la fecha, PVD, se encuentra compuesto por las siguientes Unidades Orgánicas: 
 
Tabla 6. Unidades orgánicas de PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado – Elaboración propia 
 
Por otro lado, la estructura actual que proyecta la institución se presenta a través del siguiente 
organigrama: 
 
Gráfico 4. Organigrama de PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal web de Provias Descentralizado 
FUNCION UNIDADES ORGÁNICAS
DIRECCIÓN Dirección Ejecutiva – DE
CONTROL INSTITUCIONAL Oficina de Control Institucional - OCI
ASESORAMIENTO Unidad de Asesoría Legal – UGAL
APOYO Unidad de Administración – UGA
Unidad Gerencial de Estudios – UGE
Unidad Gerencial de Transporte Departamental - UGTD
Unidad Gerencial de Transporte Rural – UGTR
Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional – UGDI
DESCONCENTRADAS Oficinas de Coordinación - OC
LINEA
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En la estructura orgánica indicada, se observa que la  elaboración de los estudios de pre-inversión 
y definitivos está a cargo de la Unidad Gerencial de Estudios (UGE),  la gestión correspondiente 
a la  ejecución de obras y el posterior mantenimiento recae en las unidades gerenciales de 
Transporte Rural y Departamental (UGTR, UGTD). 
 
También, se aprecia que la entidad no cuenta con un área o gerencia de planificación ligada a las 
unidades de línea (UGE, UGTR y UGTD); que se encargue de la formulación y estandarización 
de las políticas y procesos internos (y su mejora continua); de manera tal que se pueda velar por 
la calidad de la gestión y orientarla a resultados; con lo cual se concluye que en la entidad no se 
tiene clara la responsabilidad correspondiente a la priorización de los proyectos a ser ejecutados; 
lo que dificulta la determinación de los diferentes mecanismos de intervención. 
 
1.2. Grupos de Interés de Provias Descentralizado 
  
Los grupos de interés, son los que se encuentran relacionados a las actividades y el quehacer de 
Provias Descentralizado, y que se ven afectados por sus acciones y logros. Asimismo, son 
aquellos que tienen influencia directa e indirecta en las decisiones a tomarse en la organización, 
y por lo tanto, guían las acciones futuras, y ayudan a visualizar hacia dónde debe dirigirse la 
institución, como lo indica el gráfico a continuación: 
 
Gráfico 5. Grupos de interés de PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos de Provías Descentralizado 
 
 
  
Dirección 
Ejecutiva
Trabajadores
PVD
Fuentes de Financiamiento 
Nacional e Internacional
Empresas 
Constructoras / 
Consultoras / 
Proveedores en 
General
Gobierno 
Sub-nacional
Gobierno Nacional
Medios de 
Comunicación
Usuarios del 
Transporte
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1.3 Estructura de procesos de Provías Descentralizado 
 
Para identificar los macroprocesos y procesos que se desarrollan en PVD, el grupo revisó el 
Manual de Procesos de dicha entidad, el mismo que fue aprobado a través de la RD N° 047-2013-
MTC/21. Es así que como parte de dicho análisis, se observa que la estructura de procesos de 
PVD, está constituida por los siguientes macroprocesos: 
 
Gráfico 6. Macroprocesos de PVD 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos Provías Descentralizado – Elaboración propia 
 
Asimismo, cabe precisar que cada uno de los citados macroprocesos, está constituido por procesos 
y subprocesos, cuyo detalle es el siguiente: 
 
Tabla 7. Estructura de procesos de PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos de Provías Descentralizado 
  
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL
PROCESOS DE SOPORTE
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S
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S
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Ahora bien, considerando que el presente trabajo, se enfoca principalmente en el análisis de los 
tiempos invertidos durante la etapa de elaboración de estudios de preinversion, se ha visto por 
conveniente efectuar una clasificación funcional de los procesos, lo cual nos permitirá ubicar 
dicha etapa dentro la estructura general de procesos existentes. 
 
Tabla 8. Estructura funcional de procesos de PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos de PVD – Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar en dicha estructura, el primer nivel corresponde a los procesos de 
dirección, cuyo conjunto de procesos desarrollan la estrategia de comunicación y mejora de la 
entidad.  
 
En el segundo nivel se ubican los procesos orientados a ejecutar la misión de la institución y por 
otro lado entregar el valor a los grupos de interés de PVD; este conjunto de procesos son los que 
suministran directamente los servicios de la institución y se pueden definir también como 
procesos operativos o misionales. 
 
FUNCION
I PROCESOS GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION
1.1 Proceso de Gestion de ComunicacionesDIRECCION
1.2 Proceso de Gestion y Mejora ContinuaDIRECCION
1.3 Proceso de Gestion Estrategica DIRECCION
II PROCESOS MISIONALES GESTION - OPERATIVO
2.1 Procesos de Promocion GESTION
2.2 Procesos de Acompañamiento GESTION
2.3 Procesos de Monitoreo de la Gestión de Proyectos de IVDGESTION
2.4 Procesos de Gestión de Proyectos 
de infraestructura vial descentralizada 
(Estudios, Obras) OPERATIVO
III PROCESOS DE SOPORTE APOYO
3.1 Macro Proceso de Gestion PresupuestariaAPOYO
3.2 Macro Proceso de Gestion Contable APOYO
3.3 Macro Proceso de Gestion DocumentariaAPOYO
3.4 Macro Proceso de Gestion de Personal APOYO
3.5 Macro Proceso de Gestion de Bienes APOYO
3.6 Macro Proceso de Gestion de Asesoria LegalAPOYO
3.7 Macro Proceso de Gestion de AdquisicionesAPOYO
3.8 Macro Proceso de Gestion de InformaticaAPOYO
3.9 Macro Proceso de Control Institucional APOYO
PROCESOS
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Finalmente en el tercer nivel se describen los procesos que hacen posible que los otros grupos de 
procesos se ejecuten, y son los que proveen los recursos y el soporte para el funcionamiento de la 
institución; estos procesos se denominan Procesos de Soporte. 
 
Consecuentemente, podemos manifestar que los procesos involucrados en la elaboración de 
estudios de pre inversión, al presentar características y procedimientos de carácter operativo, 
forman parte de los procesos de gestión de proyectos de infraestructura vial descentralizada, el 
que a su vez constituye uno de los macro procesos misionales de la entidad. 
 
A partir de dichas consideraciones, valiéndose de la información señalada en el manual de 
procesos de la entidad, se ha elaborado el siguiente esquema, en donde se muestra lo antes 
señalado: 
 
Gráfico 7. Mapa general de procesos de PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos de Provias Descentralizado 
 
Prosiguiendo con el análisis, de los procesos operativos que se indican en el esquema antes 
mostrado, se ha extraído el proceso correspondiente a la Gestión de Proyectos de Infraestructura 
Vial Descentralizada, con la finalidad de analizar sus componentes (planificación, seguimiento y 
control, cierre), y la relación o correspondencia que guardan cada uno de ellos con la gestión 
Procesos de 
Estudios de Pre 
inversión 
PROCESOS 
OPERATIVO
S 
 28 
referente a los procesos de elaboración de estudios de preinversión, así como los sub procesos, 
actividades y procedimientos que lo conforman. 
 
Gráfico 8. Macroproceso de gestión de proyectos de infraestructura vial descentralizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado del análisis antes planteado, se aprecia que el Macro Proceso de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura Vial Descentralizada, tienen correspondencia directa con el ciclo de 
proyectos de inversión (SNIP), esto quiere decir que los procesos de Planificación, Seguimiento 
y Control así como Cierre de Proyectos, se aplican de forma transversal tanto para la fase de 
preinversión, como la de inversión (estudio definitivo y obra). 
 
Consecuentemente, podemos establecer que el proceso correspondiente a la gestión de estudios 
de preinversión objeto del presente estudio, constituye la primera fase de procesos del Macro 
proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura Vial Descentralizada, correspondiendo las 
siguientes fases a los procesos de gestión de estudios definitivos y gestión de obras, cuyo análisis 
no es parte del presente trabajo. 
 
Ahora bien, luego de haberse determinado en el marco de la estructura general de procesos de 
PVD, el objeto del presente trabajo, en los siguientes capítulos procederemos con el análisis y 
desarrollo de los procesos correspondientes a la Gestión de Estudios de Preinversión de 
Infraestructura Vial. 
Etapa de 
Preinversión 
Etapa de 
Inversión 
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2. Proceso de gestión de estudios de preinversión de PVD 
 
2.1 Competencia 
 
Al respecto, se ha elaborado una matriz de correspondencia entre los procesos misionales y las 
áreas de PVD, en donde se muestra que la gestión de los procesos correspondientes a la etapa de 
estudios de preinversión se encuentra a cargo de la UGE, quien por sus funciones es la responsable 
del cumplimiento de cada uno de ellos, así como de sus actividades y procedimientos. 
 
Tabla 9. Matriz de correspondencia procesos misionales y áreas PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.1 Procesos de Promocion x
Promoción de la Gestión de IVD x
Priorización y Planificación del Portafolio de Proyectos de IVD x
2.2 Procesos de Acompañamiento x x
Fortalecimiento de Capacidades x
Asistencia Técnica y Acompañamiento x
Transferencia de Recursos x
2.3 Procesos de Monitoreo de la Gestión de Proyectos de IVD x
Planificación del Monitoreo de la Gestión de Infraestructura Vial 
Descentralizada
x
Desarrollo del Monitoreo de la Gestión de IVD x
Evaluación de los Resultados del Monitoreo de la Gestión de IVD x
2.4 Procesos de Gestión de Proyectos de infraestructura vial 
descentralizada (Estudios, Obras)
x x x
Gestion de Estudios de Preinversion x
Planificación x
Seguimiento x
Cierre x
Gestion de Estudios Definitivos x
Planificación x
Seguimiento x
Cierre x
Gestion de Obras x x
Planificación x x
Seguimiento x x
Cierre x x
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2.2 Descripción del proceso de gestión de estudios de preinversión y su relación con los 
objetivos de PVD 
 
El proceso de gestión de estudios de preinversión de infraestructura vial Descentralizada, se 
relaciona claramente con la misión y objetivos1 que tiene PVD. En esa línea, contar con un 
proceso optimo en la elaboración de estudios de preinversión repercutiría positivamente en el 
objetivo específico de “ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e 
integración de poblaciones a bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras 
de ingresos, mejorando la infraestructura vial rural y departamental, que permita incrementar, 
restablecer y conservar la transitabilidad de la red vial vecinal y departamental”, lo que a su vez 
impactaría en la misión de “contribuir a la gestión descentralizada de la infraestructura vial 
departamental y rural a ser desarrollada por los gobiernos regionales y locales, respectivamente, 
implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la 
sostenibilidad de las inversiones viales”, que en un mediano plazo aportaría con la visión de “país 
integrado con redes viales departamentales y rurales adecuadas, transitables, bajo gestión de los 
gobiernos regionales y locales respectivamente, y que contribuyen al desarrollo socioeconómico 
de la población”, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 
Tabla 10. Matriz de correspondencia procesos misionales y objetivos PVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
                                                          
1  La misión y objetivos se puede visualizar en: http://www.proviasdes.gob.pe/Organizacion/mision.html y 
http://www.proviasdes.gob.pe/Organizacion/Objetivos.html 
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En ese sentido, se puede decir que el proceso de gestión de estudios de prenversión es concordante 
con la misión de la entidad tal como lo expresan Aronés Barbarán, Eddie E.; Caytuiro Aguilar, 
Edwin y Chavez Figueroa, Oscar. Así pues en palabras de Caytuiro Aguilar, la importancia de los 
estudios de preinversión radica no sólo en ”...determinar qué alternativas son más óptimas 
económicamente…”, sino en conocer “…como contribuye el proyecto vial en los diferentes 
sectores (salud, educación, producción, etc. de los distritos), es decir, dicho estudio debe 
determinar el impacto socioeconómico en el área de influencia…”; mientras que Chávez Figueroa 
“…elaborar estudios de calidad es fundamental para cumplir los objetivos institucionales”. 
 
Tabla 11. Relación entre el proceso y los objetivos 
Proceso Objetivo especifico Objetivo general Misión Visión 
Gestión de estudios de 
preinversión 
Mejorar la 
infraestructura vial 
rural y departamental 
Incremento de la 
dotación y la mejora de 
la transitabilidad 
Gestión 
descentralizada de la 
infraestructura vial  
País integrado con 
redes viales adecuadas 
 
Fuente: www.proviasdes.gob.pe. Elaboración propia 
 
2.3 Grupos de interés relacionados con el proceso de gestión de estudios de preinversión  
 
Son todos aquellos agentes relacionados con el Proceso de Gestión de Estudios de Preinversion 
de Infraestructura Vial Descentralizada y por lo tanto, tienen influencia directa en la gestión de 
éstos, desde su concepción hasta su aprobación. Entre los principales grupos de interés 
identificados se encuentran los siguientes: 
 
Tabla 12. Grupos de interés – principales integrantes 
Fuente: Manual de procesos y procedimientos de Provías Descentralizado - Elaboración propia 
  
Principales grupo de 
interés 
Integrantes de los 
principales grupos de 
interés 
Relación con PVD 
Gobiernos 
subnacionales 
 Gobiernos regionales 
 Gobiernos locales 
 Elaboran y actualizan los planes viales regionales y 
provinciales, que es el insumo para la programación de 
los perfiles en los planes operativos de PVD. 
Gobierno nacional 
 
 MTC 
 Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF)/OSCE 
 El MTC, a través de OPI, evalúa y aprueba estudios de 
pre inversión. 
 El MEF solicita información administrativa y 
presupuestal. 
Proveedores 
 Empresas consultoras 
 Consultores individuales 
 Desarrollan estudios, levantan observaciones. 
 Participan de los procesos de selección. 
Colaboradores  
 Especialistas, 
funcionarios, directores 
de PVD 
 Coordinan el desarrollo de estudios en el marco de sus 
funciones de acuerdo a ley. 
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2.4 Caracterización del proceso de gestión de estudios de preinversión  
 
Como se indicó anteriormente, este proceso tiene por objetivo presentar los lineamientos 
correspondientes a la primera fase del ciclo de proyecto, esto quiere decir que en esta etapa se 
desarrollan los subprocesos, procedimientos, actividades involucrados con la elaboración de un 
estudio de preinversión. 
 
Tabla 13. Caracterización proceso de gestión de estudios de preinversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Estructura del proceso 
 
El Proceso de Gestión de Estudios de Preinversion, se ha estructurado en subprocesos y 
procedimientos, de manera tal que bajo este enfoque se pueda tener una mayor gestión en el 
desarrollo de las actividades más críticas. 
 
Gráfico 9. Estructura del proceso de gestión de estudios de preinversión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
a. Sub proceso de Planificación de Estudios de Preinversión 
Este subproceso involucra las actividades que desarrollan las gerencias: UGE/UGA/UGAL, 
concernientes a la implementación del POI y el PAC, cuyas acciones son necesarias para 
identificar, priorizar, planificar, coordinar y programar presupuestalmente, los estudios de 
preinversión a ser intervenidos durante el año. 
En el desarrollo de este Proceso se involucra la ejecución delos siguientes procedimientos: 
 
Procedimiento de Implementación del Plan Operativo Institucional – POI 
Este procedimiento viene precedido por el Presupuesto Institucional Apertura del MTC, cuya 
gestión está a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
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La Unidad Gerencial de Estudios, valiéndose del documento de gestión elaborado por los 
gobiernos locales y que se denomina Plan Vial  Vial Provincial Participativo, identifica , 
selecciona, prioriza  los estudios de preinversion y definitivos que deberán ser incorporados en el 
Plan Operativo Institucional. Una vez aprobado el POI por el Pliego, éste se remite entre otros a 
Provías Descentralizado, dónde es recepcionado por el área de Monitoreo y Evaluación (MyE) y 
trasladado a la Unidad de Administración (UGA) para elaborar la propuesta de PAC de PVD. 
 
Tabla 14. Procedimiento implementación del plan operativo institucional 
Fuente: Elaboración propia 
 
Procedimiento de actos preparatorios 
Una vez que se encuentren aprobadas las inclusiones al PAC de PVD, la Unidad Gerencial de 
Estudios (UGE) elabora los términos de referencia para la contratación de los consultores que 
elaborarán los estudios de pre-inversión y luego los remite a la Oficina de Programación e 
Inversiones (OPI) del MTC. Ésta revisa los términos de referencia y de encontrarse conforme los 
aprueba y remite a UGE, quien consolida los términos de referencia aprobados con la estructura 
de costos; en caso que la OPI no se encuentre conforme con los términos de referencia, los observa 
y devuelve a la UGE para su subsanación. 
 
Tabla 15. Procedimiento actos preparatorios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo consolidados los términos de referencia y la estructura de costos por la UGE, ésta los 
remite a la Unidad de Adquisiciones de la UGA. En esta unidad, se realiza el estudio de mercado 
y en base a ello se determina y aprueba el valor referencial de la elaboración de los estudios de 
pre-inversión. El expediente es remitido a la Unidad de Presupuesto de la UGA para la obtención 
del crédito de certificación presupuestal. Obtenida la certificación presupuestal, la documentación 
es remitida a la Dirección Ejecutiva para la aprobación del expediente de contratación mediante 
Resolución Directoral. Una vez aprobado, el expediente de contratación es remitido al Comité 
Especial, quien elabora las bases y las remite a la Unidad de Asesoría Legal (UGAL). 
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La UGAL procede a la revisión de las bases y de no encontrarse conforme las devuelve al Comité 
Especial para su subsanación; mientras que de estar conformes las remite a la Dirección Ejecutiva, 
quien las revisa y aprueba mediante Resolución Directoral, y con el proceso de contratación se 
encuentra expedito para su convocatoria. 
 
Procedimiento de Implementación del Plan Anual de Contrataciones – PAC 
 
El documento de PAC es remitido a la Dirección Ejecutiva (DE), que de no estar conforme lo 
devuelve a UGA para su corrección; mientras que si se encuentra conforme lo remite al Vice 
Ministerio de Transportes, que aprueba el PAC con resolución, caso contrario lo devuelve a la 
Dirección Ejecutiva de PVD para la subsanación respectiva. 
 
Tabla 16. Procedimiento implementación del plan anual de contrataciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez aprobado el PAC, la DE lo comunica a todas las dependencias de PVD, el cual llega a la 
Unidad Gerencial de Estudios (UGE), donde revisan si sus requerimientos están presentes en el 
PAC aprobado, al no estar conformes comunican a la DE esta situación, quienes al corroborar 
este hecho solicitan a todas las áreas de PVD la elaboración de un POI propio de la ejecutora para 
identificar las necesidades reales. En esa línea UGE, revisa los planes viales provinciales 
participativos, verifica las prioridades y elabora la lista de PIPs priorizados, la cual es remitida al 
área de MyE, quienes tomando como insumo esta información, elaboran la propuesta de POI. 
La propuesta de POI es revisada por la Unidad de Asesoría Legal (UGAL), de no encontrarse 
conforme la devuelve a MyE para su subsanación, mientras que de estar conforme la remite a la 
DE, la cual revisa y, de estar correcta la propuesta, aprueba el POI con Resolución Directoral. En 
base a este POI aprobado, la UGA solicita a las áreas de Provías sus requerimientos para inclusión 
al PAC. La UGE elabora y remite sus requerimientos, los cuales son consolidados por UGA para 
elaborar la propuesta de inclusión al PAC, la cual es remitida a la DE para su revisión. 
La DE en caso de no encontrarse conforme, observa la propuesta y la devuelve a UGA para la 
respectiva subsanación, mientras que de estar conforme remite el documento al Vice Ministerio 
de Transportes. Una vez aquí, el documento es revisado y en caso presente observaciones es 
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devuelto a la DE de PVD para su subsanación, mientras que de encontrarse conformes se aprueba 
la modificación del PAC (inclusión) con Resolución Viceministerial. 
 
Gráfico 10. Flujograma de los procedimientos de implementación del POI y PAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Flujograma de actos preparatorios 
 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Sub proceso de Seguimiento y Control de Estudios de Preinversion de Infraestructura 
Vial 
Este subproceso involucra las actividades que desarrolla la Unidad Gerencial de Estudios UGE, 
en lo que concerniente propiamente a la elaboración del estudios de preinversión, las acciones 
aquí planteadas están comprenden desde el proceso de selección para adjudicar al consultor que 
elaborara el estudio hasta la aprobación de este. 
En el desarrollo de este Proceso se involucra la ejecución delos siguientes procedimientos: 
 
Procedimiento de Selección del Consultor  
El subproceso de Selección de consultor inicia con la implementación del expediente de 
contratación por parte del Coordinador de Estudios de la Unidad Gerencial de Estudios – UGE, 
en ese lapso se conforma el Comité Especial CE que se hará cargo del proceso de selección, una 
vez designado este se procede con la convocatoria del proceso.  
 
Posteriormente, durante el desarrollo del proceso de selección se los participantes pueden 
presentar consultas y observaciones, si es que están en desacuerdo con la absolución de las 
mismas por parte de la entidad, pueden elevar su disconformidad ante la OSCE; de ser este el 
caso, la OSCE formula su pronunciamiento y el CE realizará la integración de las bases.  
Posteriormente el CE realiza la evaluación de las propuestas presentadas por los participantes para 
luego otorgar la Buena Pro siempre y cuando la calificación resulte satisfactoria, caso contrario 
el proceso se considerará desierto. 
 
Tabla 17. Procedimiento selección del consultor 
Fuente: Elaboración propia 
 
Si se otorga la Buena Pro y no se presentan ninguna impugnación se procederá al Consentimiento 
de la Buena Pro notificándosele al postor que prepare y presente la documentación necesaria para 
la firma del contrato.Si se otorga la Buena Pro y posteriormente se impugna, la OSCE emitirá su 
pronunciamiento si es que el valor del proceso es mayor a los S/. 200,000. Si el pronunciamiento 
realizado por la OSCE es favorable al adjudicatario procederá el Consentimiento de la Buena Pro 
por lo que se le notificará al postor que prepare y presente la documentación necesaria para la 
firma del contrato.  
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Si el pronunciamiento formulado por la OSCE no es favorable al adjudicatario se declarará la 
nulidad del proceso dando por concluido el proceso de selección. 
 
Si se otorga la Buena Pro y posteriormente se impugna y el valor del proceso es inferior o igual a 
los S/. 200, 000; se remitirá a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal (UGAL), la cual revisará y 
emitirá el informe correspondiente remitiéndolo a la Dirección Ejecutiva, la cual emitirá su 
pronunciamiento, si este es favorable al adjudicatario se realiza el consentimiento de la Buena 
Pro y se notifica al postor para la presentación de la documentación necesaria para la firma del 
contrato. Si el pronunciamiento no es favorable se declara la nulidad del proceso. Si la Dirección 
Ejecutiva considera que el informe presentado por la UGAL no es favorable al adjudicatario, se 
procederá a declarar la nulidad del proceso. 
 
Procedimiento de Administración de Contrato  
El subproceso de Administración de Contrato se inicia cuando el postor luego de recepcionar la 
notificación del Consentimiento de la Buena Pro, remite la documentación para la firma del 
contrato a la UGAL, para su evaluación correspondiente. Si la UGAL considera que la 
documentación presentada no es satisfactoria, comunicará sus observaciones al postor para que 
realice el levantamiento de las observaciones. 
 
Si la UGAL considera que la documentación presentada es satisfactoria, se proyecta el contrato y 
se remite a la Dirección Ejecutiva, la que realizará la suscripción del contrato y notificará a los 
interesados. 
 
Luego de ello, el contratista solicita la entrega de terreno (pudiendo solicitar también un adelanto 
de pago), luego la documentación es revisada por el administrador de contrato, quien de hallar 
observaciones la devuelve al consultor para su subsanación, caso contrario elabora el informe de 
solicitud de entrega de terreno y lo remite a la Gerencia de la Unidad Gerencial de Estudios 
(UGE), ésta realiza la notificación a la Oficina de Coordinación Zonal quien hace efectiva la 
entrega del terreno al contratista y elabora el acta de entrega de terreno, la cual la remite a la UGE 
y ésta la deriva al administrador de contrato, quien realiza la notificación al contratista. 
Una vez notificado, el consultor inicia la prestación del servicio y elabora el 1er informe, con ello 
el administrador de contrato revisa si éste se encuentra completo, de no ser así notifica las 
observaciones al contratista para la subsanación, pero si está completo lo remite al especialista de 
UGE quien realiza la revisión y éste lo traslada a la Gerencia de UGE para la notificación al 
contratista, quien en caso de no contar con un resultado aprobatorio complementa el informe, de 
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lo contrario se otorga la conformidad y se tramita el pago de la primera valorización, acto seguido 
el consultor inicia la elaboración del 2do informe. 
Posteriormente el consultor en los plazos establecidos en los términos de referencia y contrato, 
presenta el Informe N°3 o Borrador de Informe Final,  a la Unidad Gerencial de Estudios, quien 
a través del administrador de contrato, deriva cada uno de los informes a los especialistas para su 
evaluación y pronunciamiento,  si éste es conforme se comunica al consultor dicha aprobación y 
se tramita la cancelación de la  valorización correspondiente, de no ser así se notifica al consultor 
las observaciones formuladas al informe para su absolución en los plazos establecidos de no ser 
así el consultor estaría sujeto a la penalidad correspondiente.   
 
Tabla 18. Procedimiento administración de contrato 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, luego de haberse aprobado el borrador del informe final el consultor en un plazo no 
mayor de quince (15) días calendario, presenta el Informe N°3 o Informe Final, el cual consta de 
los siguientes documentos: Estudio de Preinversion, Anexos de Ingenieria Básica, Evaluación 
Ambiental Preliminar EVAP. 
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Gráfico 12. Flujograma del procedimiento selección del consultor 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Flujograma del procedimiento administración de contrato 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Sub proceso de Cierre de Estudios de Preinversion de Infraestructura Vial 
Procedimiento de Aprobación de Informe Final 
 
Una vez presentado el Informe N°3 o Informe Final y con la conformidad de los especialistas, se 
remite a la autoridad ambiental competente (DGASA, SENACE), la Evaluación Ambiental 
Preliminar EVAP, con la finalidad de gestionar la clasificación ambiental correspondiente, 
asimismo se remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones el Estudio de Preinversion mas sus Anexos de Ingenieria Básica , para que en 
calidad de unidad formuladora (OPI) lo evalué y emita el pronunciamiento correspondiente a la 
viabilidad del proyecto en el marco del SNIP. 
 
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLES UNIDADES GERENCIALES
Revision  de Informes Final Administrador de Contrato/Consultor
Unidad Gerencial de Estudios - 
UGE
Remision de EVAP a  la DGASA
Especialistas DGASA/Administrador de 
Contrato/Consultor DGASA
Remision de Estudio de 
Preinversion a la OPI
Especialistas OPI/Administrador de 
Contrato/Consultor OPI
Aprobacion de Informe 
Final
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En esta fase, el Informe N°3 o Informe Final, se encuentra sujeto a la evaluación de las 
dependencias mencionadas en el párrafo precedente, siendo que si éste se encuentra completo se 
aprueba y otorga la viabilidad, de no ser así se notifica a la entidad las observaciones para la 
subsanación correspondiente. 
 
Procedimiento de Liquidación  
Una vez aprobado el Informe N°3 o Informe Final, Luego de otorgada la viabilidad del estudio 
de preinversión, la entidad a través de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, procede a elaborar 
el resolutivo que apruebe el Informe Final correspondiente. 
 
Tabla 19. Procedimiento de liquidación 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 14. Flujograma del procedimiento aprobación de informe final 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Análisis de la muestra 
 
3.1. Antecedentes 
 
En PVD, los estudios de preinversión son elaborados por la UGE, tomando como referencia la 
priorización y planificación a cargo de la Unidad Gerencia de Desarrollo Institucional, que se vale 
para tal efecto de documentos de gestión tales como los planes viales provinciales.  
 
Una vez priorizados los estudios antes mencionados, se incluyen en el POI de la entidad, el cual 
una vez aprobado permite efectuar la incorporación de los procesos de selección correspondientes 
en el (PAC), adjudicados los procesos, se da inicio a la formulación de los estudios de 
preinversión, los cuales una vez elaborados son registrados en el Banco de Proyectos del SNIP, y 
a su vez estos son remitidos a la Oficina de Programación e Inversiones del MTC para su 
evaluación técnico-económica. En este punto, los proyectos pueden ser aprobados y declarados 
viables, así como también pueden ser observados, en cuyo caso son devueltos a la UGE de Provías 
para el levantamiento de las observaciones. Una vez realizada esta acción, se repite el ciclo de 
remitir el estudio para la evaluación de la OPI Sectorial del MTC hasta que se obtenga la 
aprobación y, de ser el caso, su respectiva viabilidad. Precisamente en este capítulo se analizaráN 
los tiempos promedio que demanda la elaboración de un estudio de preinversión, que va desde la 
priorización y planificación, pasando por la contratación y elaboración del estudio de 
preinversión, hasta su aprobación en PVD. 
 
3.2 La muestra 
 
Para efectos de obtener una muestra objeto del presente análisis, se consideró el grupo 
conformado por 73 estudios de preinversión, que fueron que fueron programados en los planes 
operativos institucionales de PVD durante los periodos 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Se debe 
precisar que, del total de estudios antes mencionados, se ha verificado que solamente un total de 
48 estudios de preinversión fueron intervenidos y los otros 25, si bien llegaron a programarse, sus 
procesos de selección nunca fueron convocados, la razón de ello se debe a diversos factores 
(duplicidad de proyectos, intereses políticos, entre otros).  
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Gráfico 15. Estudios de preinversión PVD (periodo 2013-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
 
Ahora bien, respecto de la situación actual que presentan cada uno de los estudios que constituyen 
la citada muestra, y considerando la fecha de corte correspondiente al periodo 2013-2016, En la 
tabla resumen podemos observar que de los 73 estudios intervenidos, 40 estudios se encuentran 
aprobados, 25 aún siguen programados, 6 se encuentran en la etapa de ejecución, 2 estudios se 
iniciaron pero posteriormente sus contratos fueron resueltos por la entidad, y finalmente un 
estudio se encuentra en proceso de convocatoria, tal como se muestra en la tabla siguiente. 
 
Tabla 20. Estudios de preinversión de la muestra 
 
    
    
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
 
Como se puede observar, durante los periodos antes señalados Provías Descentralizado a través 
de la UGE, ha intervenido solo el  69 % de los estudios que fueron programados, esto quiere decir 
que solo 49 estudios de preinversion presentan periodos de tiempos que pueden ser objetos de 
medición. En ese contexto, la muestra a ser objeto del presente análisis, quedara conformada de 
la siguiente manera: 
 
Estado de los estudios Cantidad de estudios Porcentaje 
Aprobado 40 55% 
Programado 25 31% 
En ejecución 6 11% 
Resuelto 2 3% 
Total general 73 100% 
40
25
6
2
APROBADO PROGRAMADO EN EJECUCIÓN RESUELTO
ESTADO ACTUAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
PERIODO 2013 - 2016
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Tabla 21. Muestra estudios de preinversión  
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
 
 
1 PIURA Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Alto Chira -  Las Lomas, Tramo: Chilacos - Las Lomas UGE aprobado 2012-00382 198,175.62 40.00 km
2 JUNIN Construccion del camino vecinal CC.NN Boca Anapati - C.P. José Olaya UGE aprobado 2015-00059 399,222.97 100.00 km
3 HUANCAVELICA Rehabilitacion y mejoramiento del camino vecinal Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - Cochamarca UGE aprobado 2013-00251 213,788.25 13.60 km
4 LAMBAYEQUE Chiclayo - Ferreñafe - Pitipo - Incahuasi - Cañaris UGE Programado 760,267.62 162.00 km
5 AYACUCHO Rehabilitacion del camino vecinal Compañía Baja - Mejorada UGE aprobado 2010-00084 91,551.80 24.93 km
6 APURIMAC Curasco - Lucre - Paccayura UGE aprobado 2014-00191 111,561.00 18.25 km
7 APURIMAC Emp. AP-112 (Almaccasa) - Tenería UGE aprobado 2014-00191 63,543.27 7.45 km
8 APURIMAC Emp. AP-112 (Almaccasa) - Yanarico UGE aprobado 2014-00191 49,469.92 5.80 km
9 AREQUIPA Emp. AR-105(Visca Chico) - Dv. Atusire - Dv. Chaucalla - Yanque, Tramo: Dv. Chaucalla - Yanque UGE aprobado 2011-00028 62,390.62 22.00 km
10 CUSCO Emp. CU-112 - Roquepata UGE aprobado 2013-00248 61,683.96 10.40 km
11 CUSCO EMP. CU-116 - Pampacasa UGE aprobado 2013-00240 189,866.14 37.00 km
12 CUSCO Emp. CU-126 (Sector Achupani) - Emp. CU-785E (Kayno) UGE aprobado 2013-00278 157,957.14 35.10 km
13 HUANCAVELICA Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa Cruz de Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501) UGE aprobado 2013-00265 216,642.23 33.74 km
14 HUANCAVELICA Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 (Pachamarca) UGE aprobado 2013-00247 108,413.22 13.75 km
15 HUANCAVELICA Emp. HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente Integración UGE aprobado 2013-00241 74,376.80 11.00 km
16 HUANCAVELICA Emp. HV-105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 (Rosario) UGE aprobado 2013-00244 105,431.62 12.00 km
17 HUANCAVELICA Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. Ruta 104 (Tinquercasa) UGE aprobado 2013-00244 120,543.47 13.72 km
18 HUANCAVELICA Emp. HV-666 (Ccasaccactocc) - Mesaccocha - Illapata UGE aprobado 2013-00244 82,939.54 9.44 km
19 AYACUCHO Emp. IC-109 (Limite Distrital Ica) - Payllihua - Hiritu Huasi - Ruta HV-120 - Mamacona. UGE Programado 121,202.56 25.84 km
20 JUNIN Emp. JU-102 (Huari) - Ruta JU-913 - Chacapalca UGE Programado 206,543.21 16.00 km
21 LAMBAYEQUE Emp. P1N - Proyecto Olmos - Olmos - Emp. 1NJ y Nueva Ciudad de Olmos - Emp. Desvío Las Pozas UGE Programado km
22 CAJAMARCA Emp. PE - 3N (Chota) - La Palma - Conga el Verde - Chalamarca - Chontabamba - Paccha. UGE En ejecución 1,167,038.39 70.00 km
23 LAMBAYEQUE Emp. PE-1N - Zona Agrícola - Palo verde - Olmos; Emp. PE-1NJ a Nueva Ciudad; Emp. Cascajal - Las Pozas UGE Programado 1,221,002.12 103.00 km
24 TACNA Emp. PE-1S - Buena Vista - Miraflores - Las Yaras - Apa - Emp. PE-ASD UGE Programado 99,834.30 36.00 km
25 ICA
Emp. PE-1S (Dv. Los Aquijes) - Los Aquijes - La Solano - Dv. Cocharcas - Tingue - Huarangal - Molletambo - La 
Candera - San Isidro
UGE Programado MTO 469,809.01 100.74 km
26 ICA
Emp. PE-1S (Río Grande) - San Jacinto - Santa Rosa - La Isla - Paras - Huaraco - Huambo - Ucuchimpana - Palmar - 
Granado
UGE Programado MTO 213,511.64 45.52 km
27 HUANCAVELICA
Emp. PE-28 D (Dv. Sinto) - Emp. PE-28 A (Dv. Huayacundo Arma) y Emp. PE-1S C (Chaulisma) - Dv. Quisuarccasa - San 
Juan de Huirpacancha - Dv. Lamary - Santiago de Quirahuara - Pacomarca - Querco y el Ramal Huamani
UGE Programado 1,468,912.13 313.00 km
28 PUNO Emp. PE-34B - Isvilla - Corani - PU-500 - Aymaña - Viluyo - Abra Chimbolla - Emp. PU-125 UGE Programado 338,528.57 66.54 km
29 PUNO Emp. PE-34B (San Sebastian) - Nicasio - Laro UGE Programado 129,729.00 15.39 km
30 HUANCAVELICA Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - (Paucarbambilla) - Emp. R02 - Emp. R03 (Arma) UGE aprobado 2013-00247 114,326.66 14.50 km
31 HUANCAVELICA Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - Antacalla - Socos - HV-103 (La Victoria) UGE aprobado 2013-00236 223,540.93 51.20 km
32 HUANCAVELICA Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - Marcayllo - Emp. R03 (Ccasipata) UGE aprobado 2013-00241 198,788.92 29.40 km
33 HUANCAVELICA Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz -  Emp. HV-103 UGE aprobado 2013-00247 102,499.77 13.00 km
34 PUNO Emp. PU-103 (Coasa) - Calasuca - Upina (Ruta R17) - Tambillo - Emp. PU-100 (Macusani) UGE Programado 355,684.05 98.94 km
35 CUSCO Emp. Ruta 16 - Inkacancha UGE aprobado 2013-00240 57,473.00 11.20 km
36 CUSCO Emp. Ruta 2 - Chinchibamba - Pucará UGE En ejecución 2013-00248 199,346.03 33.60 km
37 CUSCO Emp. Ruta 27 (Uscumarca) - Chusa - Mandurpugio - Chacllabamba - Pachamachay UGE aprobado 2013-00232 255,423.74 47.10 km
38 TUMBES Garbanzal - San Juan de la Virgen – Cerro Blanco - Cafetería - Miraflores - Tutumo - Matapalo - Papayal - Emp. PE-1N UGE Programado 342,167.58 72.91 km
39 HUANCAVELICA Huachocolpa - Soledad - Río Mantaro - La Libertad y el Puente sobre el Río Mantaro UGE Programado 271,730.34 30.00 km
40 HUANCAVELICA HV-100 (Acraquia) - Villa Libertad - Túpac Amaru - Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S) UGE aprobado 2013-00238 248,986.00 32.00 km
41 CUSCO Ichipia - Televan UGE aprobado 2014-00030 313,544.61 70.00 km
42 LORETO Jenaro Herrera - Colonia Angamos UGE aprobado 2015-00154 470,938.00 96.28 km
43 UCAYALI Limite Distrital con Huánuco - Pimental - Campo Verde - Nueva Requena - Curimana - Neshuya UGE Programado 549,692.26 117.13 km
44 HUANCAVELICA Limite Distrital Ica (IC-119) - Haumbo UGE Programado 13,571.02 2.91 km
45 AYACUCHO Llamanniyocc - Vizcatan Alto UGE aprobado 2015-00054 323,000.00 36.70 km
46 TACNA Los Palos - Las Palmeras UGE Programado 42,000.00 7.28 km
47 SAN MARTIN Orellana - Huallaga UGE resuelto 2010-00097 1,860,443.25 128.37 km
48 CUSCO
PE-30C (Marcapata) - Baños Termales - Abra Chimboyo - Phinaya - Pirhua Irhua- Sucu Pallca - Sta. Bárbara - Emp. PE-
3S (Sicuani)
UGE Programado 844,741.80 165.68 km
49 AYACUCHO Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - Campamento - Chullupampa UGE aprobado 2013-00243 181,784.12 39.50 km
50 CUSCO Pisac - Paucartambo - Pillcopata - Río Carbón UGE Programado 872,899.86 186.00 km
51 APURIMAC Progreso - Huayao UGE aprobado 2014-00191 95,528.13 11.20 km
52 AYACUCHO Pucacolpa - Sanabamba - Ichupata - Buena Libra Paraiso - Convento - Río Seco UGE Programado 666,506.22 120.00 km
53 PIURA Puente Alto Chira UGE En ejecución 2012-00374 172,395.84 150.00 m
54 PIURA Puente Alto Chira UGE Programado 398,000.00 150.00 m
55 AYACUCHO Puente Angasmayo - Millpo, Dv. Huariperja - Huariperja UGE aprobado 2013-00249 152,687.60 26.00 km
56 MULTIDEPARTAMENTAL Puente Ccollpa UGE En ejecución 361,407.18 50.00 m
57 CUSCO Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue) UGE aprobado 2013-00278 131,900.97 29.31 km
58 APURIMAC Puente inter regional Ccolca - Kutuctay UGE En ejecución 2015-00090 340,000.00 130.00 m
59 LIMA Puente Ñaña y Accesos UGE aprobado 2010-00118 134,572.91 70.00 m
60 PIURA Puente Potrerillos - Garabatos y Accesos UGE En ejecución 2014-00078 247,316.28 80.00 m
61 PUNO Puente Tanana y Accesos UGE aprobado 2013-00021 192,058.98 40.00 m
62 LORETO Puerto Arica (Río Napo) - Flor De Agosto (Río Putumayo) UGE Programado 1,457,176.78 64.00 km
63 AMAZONAS Puerto Mori - Puerto Bichanak - Pampa Entsa UGE aprobado 2015-00100 509,478.57 42.00 km
64 LORETO Quistococha - Zungarococha - Llanchama UGE aprobado 2013-00129 650,896.90 11.43 km
65 HUANCAVELICA Repartición de Surcubamba (Cayno) - Huachocolpa UGE aprobado 2014-00005 214,612.26 27.00 km
66 PIURA Restín - Lobitos - Talara - Miramar - Puente Simón Rodríguez UGE resuelto 2011-00054 885,848.42 98.44 km
67 AYACUCHO Rosaspata - Minascucho UGE aprobado 2013-00243 103,547.92 22.50 km
68 HUANCAVELICA Ruta AY-120 - Lamay - Higospata UGE Programado 16,322.95 3.48 km
69 TUMBES
San Pedro de los Incas - San Jacinto - Pte. Francos - Vaqueria - Casa Blanqueada - Higuerón - Rica Playa - Dv. 
Comandante Villar -Bocana - Dv. Huasimo - Cañaveral - El Cienego - Papayal
UGE Programado 653,736.71 139.30 km
70 JUNIN Santo Domingo de Acobamba (La Libertad) - Chamanabamba - Balcón - Pucuta - Mayne (Villa Pangoa) UGE aprobado 2015-00053 386,000.00 161.50 km
71 LAMBAYEQUE
Tramo I : Mamagpampa - Atunloma - Quebrada Linderos (4.85 Km); Tramo II : Atunloma - Nuevo Progreso - Congona 
(8.25 Km).
UGE aprobado 337,923.57 24.00 km
72 PASCO Ushpachaca - Yanacancha - Huachon - Quiparacra - La Esperanza UGE Programado 1,004,304.14 214.57 km
73 AYACUCHO Vinchos - Paccha - Andabamba UGE aprobado 2013-00249 129,197.20 22.00 km
Longitud UnidEstado Contrato
Monto 
Contractual
S/.
Region Nombre del Estudio de Preinversion GerenciaN°
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3.3 Análisis de los tiempos promedio utilizados por los estudios de preinversión 
 
Para poder entender en dónde radica el problema objeto del presente trabajo es necesario indicar 
que el tiempo real empleado por la entidad durante el desarrollo del proceso de Gestión de 
Estudios de Preinversión, versus el tiempo programado o teórico, difieren en gran medida,   para 
tal efecto luego de haber efectuado el análisis de los tiempos reales empleados, se determinara las 
causas que originaron dicho efecto, y en ese contexto se plantearan las propuestas de mejoras 
pertinentes. 
 
Consecuentemente, para efectuar un análisis de los tiempos durante el proceso de gestión de 
estudios de preinversion, se ha visto por conveniente tomar las fechas de inicio y culminación de 
ada una de las actividades, procedimientos y subprocesos, esto quiere decir que de cada una de 
dichas etapas, se han obtenido como insumos, diferentes periodos de tiempo que nos han 
permitido cuantificar la duración real de los procesos que constituyen la muestra antes señalada. 
 
Se debe precisar, que la información cuya data nos ha permitido verificar fechas y calcular los 
tiempos reales empleados, ha sido obtenida de documentos oficiales tales como, resoluciones de 
aprobación de PIA, POI, PAC, resoluciones de aprobación de expedientes de contratación y bases, 
cronogramas de procesos de selección (Seace), aprobación de términos de referencia, contratos, 
cartas de presentación de informes, oficios de notificación de observaciones, memorandos, fichas 
SNIP, resoluciones de aprobación, entre otros. 
 
Ahora bien, continuando con el análisis debemos indicar que la información cuantitativa (tiempo 
en días calendario empleados) que presenta cada uno de los estudios de preinversion de la muestra 
seleccionada, fue calculada empezando en función de la duración de las actividades, considerando 
para tal efecto la fecha de inicio y fin, lo mismo se hizo con cada uno de los procedimientos, 
obteniéndose finalmente el tiempo total en días calendario, que fue empleado durante el desarrollo 
de los subproceso y procesos. 
 
En ese contexto, se ha obtenido la siguiente matriz: 
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Tabla 22. Matriz de tiempos reales empleados por estudio de preinversión 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
1
Alto Chira -  Las Lomas, Tramo: Chilacos - Las 
Lomas aprobado 103 5 6 167 845 438 29
2 CC.NN Boca Anapati - C.P. José Olaya aprobado 52 5 304 68 416 61 29
3
Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - 
Cochamarca aprobado 34 5 132 80 690 238 29
4 Compañía Baja - Mejorada aprobado 34 5 203 155 963 180 29
5 Curasco - Lucre - Paccayura aprobado 34 5 132 118 402 119 29
6 Emp. AP-112 (Almaccasa) - Tenería aprobado 34 5 132 118 412 107 29
7 Emp. AP-112 (Almaccasa) - Yanarico aprobado 34 5 132 118 372 147 29
8
Emp. AR-105(Visca Chico) - Dv. Atusire - Dv. 
Chaucalla - Yanque, Tramo: Dv. Chaucalla - Yanque aprobado 31 5 165 68 737 180 29
9 Emp. CU-112 - Roquepata aprobado 34 5 132 74 337 449 29
10 EMP. CU-116 - Pampacasa aprobado 34 5 132 70 288 554 29
11
Emp. CU-126 (Sector Achupani) - Emp. CU-785E 
(Kayno) aprobado 34 5 132 80 468 352 29
12
Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa 
Cruz de Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501) aprobado 34 5 132 85 444 467 29
13
Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 
(Pachamarca) aprobado 34 5 132 76 319 488 29
14
Emp. HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente 
Integración aprobado 34 5 132 71 384 445 29
15
Emp. HV-105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 
(Rosario) aprobado 34 5 132 73 382 552 29
16
Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. 
Ruta 104 (Tinquercasa) aprobado 34 5 132 73 382 441 29
17
Emp. HV-666 (Ccasaccactocc) - Mesaccocha - 
Illapata aprobado 34 5 132 73 382 441 29
18
Emp. PE - 3N (Chota) - La Palma - Conga el Verde - 
Chalamarca - Chontabamba - Paccha.
En 
ejecución -10 5 369 111 0
19
Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - 
(Paucarbambilla) - Emp. R02 - Emp. R03 (Arma) aprobado 34 5 132 76 408 439 29
20
Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - 
Antacalla - Socos - HV-103 (La Victoria) aprobado 34 5 132 77 775 97 29
21
Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - 
Marcayllo - Emp. R03 (Ccasipata) aprobado 34 5 132 71 719 92 29
22
Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz -  Emp. 
HV-103 aprobado 34 5 132 76 715 92 29
23 Emp. Ruta 16 - Inkacancha aprobado 34 5 132 70 777 65 29
24 Emp. Ruta 2 - Chinchibamba - Pucará En ejecución 34 5 132 78 717 65 0
25
Emp. Ruta 27 (Uscumarca) - Chusa - Mandurpugio - 
Chacllabamba - Pachamachay aprobado 34 5 132 67 530 347 29
26
HV-100 (Acraquia) - Villa Libertad - Túpac Amaru - 
Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S) aprobado 34 5 132 58 813 86 29
27 Ichipia - Televan aprobado 34 5 132 138 449 294 29
28 Jenaro Herrera - Colonia Angamos aprobado 26 5 202 92 320 37 29
29 Llamanniyocc - Vizcatan Alto aprobado 52 5 304 61 345 75 29
30 Orellana - Huallaga resuelto 52 5 108 0 0
31
Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - 
Campamento - Chullupampa aprobado 34 5 132 75 735 92 29
32 Progreso - Huayao aprobado 34 5 132 444 440 81 29
33 Puente Alto Chira En ejecución 103 5 242 244 0
34
Puente Angasmayo - Millpo, Dv. Huariperja - 
Huariperja aprobado 34 5 132 76 723 82 29
35 Puente Ccollpa En ejecución 26 5 104 77
36
Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - 
Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue) aprobado 34 5 132 80 423 397 29
37 Puente inter regional Ccolca - Kutuctay En ejecución 26 5 202 95 213 27
38 Puente Ñaña y Accesos aprobado 31 5 165 84 1243 45 29
39 Puente Potrerillos - Garabatos y Accesos En ejecución 52 5 304 67 353 366
40 Puente Tanana y Accesos aprobado 103 5 242 288 514 140 29
41 Puerto Mori - Puerto Bichanak - Pampa Entsa aprobado 52 5 304 150 404 62 6
42 Quistococha - Zungarococha - Llanchama aprobado 103 5 242 262 258 254 29
43 Repartición de Surcubamba (Cayno) - Huachocolpa aprobado 34 5 132 119 448 344 29
44
Restín - Lobitos - Talara - Miramar - Puente Simón 
Rodríguez resuelto
45 Rosaspata - Minascucho aprobado 34 5 132 75 411 440 29
46
Santo Domingo de Acobamba (La Libertad) - 
Chamanabamba - Balcón - Pucuta - Mayne (Villa 
Pangoa) aprobado 52 5 304 52 283 111 29
47
Tramo I : Mamagpampa - Atunloma - Quebrada 
Linderos (4.85 Km); Tramo II : Atunloma - Nuevo 
Progreso - Congona (8.25 Km). aprobado 57 5 171 56 123 189
48 Vinchos - Paccha - Andabamba aprobado 34 5 132 76 219 586 29
41 5 165 103 469 246 28
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En el siguiente gráfico obtenido de la muestra, se puede observar que en el periodo 2013-2016, a 
la entidad le tomo en promedio 1090 días calendario, es decir 36 meses o 3 años implementar un 
proceso de gestión de estudios de preinversion, esto quiere decir el tiempo transcurrido desde la 
fecha en que los proyectos se priorizan e incorporan en el Plan Operativo Institucional con fines 
de ser intervenidos, hasta la fecha de su declaratoria de viabilidad y aprobación.  
 
Gráfico 16. Establecimiento de hitos por subproceso  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la misma forma, se puede señalar que la implementación el Subproceso de Planificación de 
Estudios de Preinversión demandó un tiempo promedio de 211 días calendario o 7 meses; el 
Subproceso de Seguimiento y Control de Estudios, un tiempo promedio de 605 días calendario o 
su equivalente a 20 meses; y el Subproceso de Cierre de Estudios de Preinversion, 274 días 
calendario o 9 meses.  
 
Consecuentemente, se concluye que el Subproceso de Seguimiento y Control de Estudios presenta 
el mayor desfase en cuanto a tiempo empleado versus tiempo programado, respecto de  los otros  
subprocesos. Ante dicha situación se analizaran cada uno de los procedimientos, actividades y 
tareas que conforman estos subprocesos, con la finalidad de identificar los puntos críticos que son 
los causantes de los citados retrasos o demoras. 
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Gráfico 17. Performance real del proceso de elaboración de estudios de preinversión según 
procedimiento 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
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3.4 Tiempo promedio esperado en la elaboración de estudios de preinversión  
 
Al respecto, se precisa que los tiempos teóricos se obtienen de parámetros que se encuentran 
estandarizados y establecidos en documentos tales como términos de referencia, bases 
instructivos, normativa, entre otros. En ese contexto, de acuerdo con la información citada y sobre 
la base del grupo de 48 estudios intervenidos, se ha elaborado una matriz de los tiempos teóricos 
programados. 
 
Tabla 23. Matriz de tiempos teóricos programados por estudio de preinversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
 
1
Alto Chira -  Las Lomas, Tramo: Chilacos - Las 
Lomas aprobado 30 3 54 120 60 25
2 CC.NN Boca Anapati - C.P. José Olaya aprobado 30 3 54 105 60 25
3
Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - 
Cochamarca aprobado 30 3 54 105 60 25
4 Compañía Baja - Mejorada aprobado 30 3 54 105 60 25
5 Curasco - Lucre - Paccayura aprobado 30 3 54 150 60 25
6 Emp. AP-112 (Almaccasa) - Tenería aprobado 30 3 54 150 60 25
7 Emp. AP-112 (Almaccasa) - Yanarico aprobado 30 3 54 150 60 25
8
Emp. AR-105(Visca Chico) - Dv. Atusire - Dv. 
Chaucalla - Yanque, Tramo: Dv. Chaucalla - Yanque aprobado 30 3 54 105 60 25
9 Emp. CU-112 - Roquepata aprobado 30 3 54 120 60 25
10 EMP. CU-116 - Pampacasa aprobado 30 3 54 120 60 25
11
Emp. CU-126 (Sector Achupani) - Emp. CU-785E 
(Kayno) aprobado 30 3 54 135 60 25
12
Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa 
Cruz de Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501) aprobado 30 3 54 90 60 25
13
Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 
(Pachamarca) aprobado 30 3 54 135 60 25
14
Emp. HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente 
Integración aprobado 30 3 54 120 60 25
15
Emp. HV-105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 
(Rosario) aprobado 30 3 54 135 60 25
16
Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. 
Ruta 104 (Tinquercasa) aprobado 30 3 54 135 60 25
17
Emp. HV-666 (Ccasaccactocc) - Mesaccocha - 
Illapata aprobado 30 3 54 135 60 25
18
Emp. PE - 3N (Chota) - La Palma - Conga el Verde - 
Chalamarca - Chontabamba - Paccha.
En 
ejecución 30 3 54 135 60 25
19
Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - 
(Paucarbambilla) - Emp. R02 - Emp. R03 (Arma) aprobado 30 3 54 135 60 25
20
Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - 
Antacalla - Socos - HV-103 (La Victoria) aprobado 30 3 54 105 60 25
21
Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - 
Marcayllo - Emp. R03 (Ccasipata) aprobado 30 3 54 120 60 25
22
Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz -  Emp. 
HV-103 aprobado 30 3 54 120 60 25
23 Emp. Ruta 16 - Inkacancha aprobado 30 3 54 120 60 25
24 Emp. Ruta 2 - Chinchibamba - Pucará En ejecución 30 3 54 120 60 25
25
Emp. Ruta 27 (Uscumarca) - Chusa - Mandurpugio - 
Chacllabamba - Pachamachay aprobado 30 3 54 105 60 25
26
HV-100 (Acraquia) - Villa Libertad - Túpac Amaru - 
Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S) aprobado 30 3 54 90 60 25
27 Ichipia - Televan aprobado 30 3 54 135 60 25
28 Jenaro Herrera - Colonia Angamos aprobado 30 3 54 150 60 25
29 Llamanniyocc - Vizcatan Alto aprobado 30 3 54 90 60 25
30 Orellana - Huallaga resuelto 30 3 54 240 60 25
31
Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - 
Campamento - Chullupampa aprobado 30 3 54 135 60 25
32 Progreso - Huayao aprobado 30 3 54 150 60 25
33 Puente Alto Chira En ejecución 30 3 54 90 60 25
34
Puente Angasmayo - Millpo, Dv. Huariperja - 
Huariperja aprobado 30 3 54 90 60 25
35 Puente Ccollpa En ejecución 30 3 54 25
36
Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - 
Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue) aprobado 30 3 54 135 60 25
37 Puente inter regional Ccolca - Kutuctay En ejecución 30 3 54 90 60 25
38 Puente Ñaña y Accesos aprobado 30 3 54 90 60 25
39 Puente Potrerillos - Garabatos y Accesos En ejecución 30 3 54 90 60 25
40 Puente Tanana y Accesos aprobado 30 3 54 90 60 25
41 Puerto Mori - Puerto Bichanak - Pampa Entsa aprobado 30 3 54 90 60 25
42 Quistococha - Zungarococha - Llanchama aprobado 30 3 54 90 60 25
43 Repartición de Surcubamba (Cayno) - Huachocolpa aprobado 30 3 54 90 60 25
44
Restín - Lobitos - Talara - Miramar - Puente Simón 
Rodríguez resuelto 30
45 Rosaspata - Minascucho aprobado 30 3 54 135 60 25
46
Santo Domingo de Acobamba (La Libertad) - 
Chamanabamba - Balcón - Pucuta - Mayne (Villa 
Pangoa) aprobado 30 3 54 105 60 25
47
Tramo I : Mamagpampa - Atunloma - Quebrada 
Linderos (4.85 Km); Tramo II : Atunloma - Nuevo 
Progreso - Congona (8.25 Km). aprobado 30 3 54 105 60 25
48 Vinchos - Paccha - Andabamba aprobado 30 3 54 90 60 25
30 3 54 118 60 25
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Como se puede observar, en lo referente a tiempos teóricos programados, el proceso de gestión 
de estudios de preinversión de infraestructura vial descentralizada, debería ser implementado 
desde la planificación del estudio de preinversión hasta su viabilidad y aprobación en un plazo no 
mayor de 233 días, dado que al subproceso de priorización y planificación le correspondería un 
plazo de 30 días; al de actos preparatorios, 30 días; al de selección del consultor, 54 días; y al 
subproceso de administración de contrato, 119 días. 
 
Gráfico 18. Tiempo teórico esperado en el proceso de elaboración de estudios de 
preinversión 
 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
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3.5 Balance tiempo real vs. tiempo teórico o esperado 
 
Al respecto, si se comparan los tiempos reales en cada etapa respecto de los tiempos esperados, 
se aprecia considerables retrasos. El periodo más crítico es el correspondiente al subproceso de 
administración de contratos, el cual se inicia una vez suscrito el contrato y culmina con la 
aprobación del informe final mediante resolución directoral y el respectivo pronunciamiento de 
la OPI Sectorial del MTC. 
 
En los siguientes gráficos se observan las diferencias entre el tiempo esperado y el tiempo real de 
cada etapa para la elaboración de los estudios de preinversión. 
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Gráfico 19. Balance tiempo real vs. tiempo teórico en la elaboración de estudios de 
preinversión 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
 
Gráfico 20. Comparación tiempo real empleado vs. tiempo teórico en la elaboración de 
estudios de preinversión 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
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Tabla 24. Comparación entre tiempos reales y esperados en la elaboración de estudios de 
preinversión, por etapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Provías Descentralizado. Elaboración propia 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, hay un retraso total de 788 días entre el tiempo real y el 
tiempo esperado. Asimismo, aunque todas las etapas presentan retrasos, esta situación se agudiza 
en el procedimiento administración de contratos que corresponde a la elaboración del estudio de 
preinversión, así como su aprobación, pues PVD se tarda 788 días más del tiempo esperado, es 
decir, casi 2.5 años adicionales.  
 
Así, cuando en promedio un estudio de preinversión debería tardar no más de 302 días (tiempo 
esperado), en la práctica a Provías le tarda 1.090 días poder contar con estudio de preinversión 
culminado y aprobado con resolución directoral, que constituye el insumo básico para pasar a la 
etapa de inversión de los PIP (estudios definitivo, obra). Dado que la administración de contrato 
es el subproceso que más tarda, con 665 días de retraso, seguido del de priorización y planificación 
con 137 días.  
 
3.6 Identificación de puntos críticos 
 
Los retrasos presentados van en línea con lo expresado por Óscar Chávez Figueroa (ex gerente de 
estudios - PVD), en el sentido de que en esta entidad «[…] la carga de estudios es grande, las 
operaciones son muchas y los retrasos son considerables. [Por tanto] corresponde optimizar los 
procesos […]». De igual manera, la mayoría de los entrevistados considera que la administración 
de contrato es el subproceso que presenta mayores demoras. Asimismo, Óscar Chávez Figueroa 
PROCEDIMIENTOS Tiempo real
Tiempo 
esperado
Retraso
Implementacion del  Plan Operativo Institucional 30 41 11
Actos Preparatorios 3 5 2
 Implementacion del Plan Anual de 
Contrataciones
42 165 123
Selección del Consultor 54 103 49
Administracion de Contrato 118 502 384
Aprobacion de Informe Final 30 246 216
Liquidacion 25 28 3
Tiempo total 302 1090 788
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señala que «[…] la administración de contrato conlleva demoras porque incluye la revisión de 
varios especialistas con velocidades distintas y de otra entidad (DGASA-MTC) […]». 
 
En ese contexto, se ha elaborado una tabla en donde se aprecia que el Proceso de Gestión de 
Estudios de Preinversion de Infraestructura Vial, esta constituido por 3 subprocesos, 7 
procedimientos, 24 actividades y 80 tareas. 
 
Asimismo, en dicha tabla también se muestra el promedio de los tiempos teóricos cuya 
programación se encuentra establecido en los términos de referencia y contrato de cada uno de 
los 48 estudios de preinversion y el promedio del tiempo (días calendario) real que fue empleado 
durante la implementación de cada uno de dichos estudios.  
 
Con dicha información, se ha efectuado una comparación entre dichos valores y se ha evidenciado 
que los tiempos reales empleados durante el desarrollo del Proceso de Gestión de Estudios de 
Preinversion de Infraestructura Vial , son mayores que los plazos programados inicialmente, esto 
quiere decir que durante el desarrollo de los subprocesos se ha detectado que algunos 
procedimientos contienen actividades y tareas, en donde no se han cumplido con los plazos 
establecidos, generándose atrasos y demora que dilataron notablemente y en muchos casos la 
aprobación de los estudios de preinversion de Provias Descentralizado. 
 
  
 57 
Tabla 25. Comparación de tiempos empleados (días calendario) 
 
  
 
 
PROG. REAL BALANCE
DE comunica a Unidades Gerenciales aprobacion de PAC y solicita que 
se inicie convocatoria de procesos de selección
UGE elabora expediente de contratacion y solicita a UGA (Area de 
Adquisiciones) inicio de proceso de selección
UGA (Area de Adquisiciones) solicita a DE aprobacion de expediente de 
contratacion
DE aprueba expediente de contratacion
UGA (Area de Adquisiciones) solicita a UGE terna de profesionales para 
integrar comité
UGE remite terna de profesionales a UGA (Area de Adquisiciones) 
UGA (Area de Adquisiciones) solicita a DE designacion de comité
DE elabora resolutivo designando  comité 
Comité designado elabora acta de instalacion 
Comité elabora bases y remite a UGAL 
UGAL da conformidad a Bases y remite a DE para aprobacion
DE aprueba bases
Convocatoria
Presentacion de propuestas
Revision de propuestas
Buena pro
Consentimiento de Buena PRO
Se eleva a DE informe de consentimiento de buena pro
UGAL solicita a ganador remision de documentacion para suscripccion 
de contrato
Postor ganador remite documentacion 
UGAL elabora Contrato y cita a Postor ganador para la firma
UGAL remite contrato suscrito a UGE
UGE designa administrador de contrato
Administrador de contrato coordina con Oficina Zonal y Consultor el dia 
para entrega de terreno
Consultor solicita a UGE adelanto
Entrega de terreno
se notifica a consultor inicio de servicio
Consultor presenta informes (entregables) de acuerdo a plazos 
Revision de informes por parte de especialistas
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por especialistas
Consultor remite a UGE subsana observaciones y remite a UGE
Especialistas otorgan conformidad a informes
UGE notifica aprobacion de informes a consultor
Consultor presenta valorizacion 
UGE solicita a UGA pago de valorizacion
TAREASACTIVIDADES
PROCEDIMI
ENTO
SUB 
PROCESO
TIEMPOS (DIAS)
384
UNIDADES 
GERENCIALES
RESPONSABLES
Unidad Gerencial de 
Estudios - UGE
Unidad Gerencial de 
Estudios - UGE
Comité
4954
118
103
502
Unidad Gerencial de 
Asesoria Legal -  UGAL
Coordinador de Estudios
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Administrador de 
Contrato/Consultor/Jefe Zonal
Especialistas de 
UGE/Administrador de 
Contrato/Consultor
Especialistas de 
UGE/Administrador de 
Contrato/Consultor
Consultor
Consultor
Director Ejecutivo/Gerente 
Unidad Gerencial de Asesoria 
Legal
Miembros de comité 
Miembros de comité 
Miembros de comité 
Gerente
Selección del 
Consultor
Administracion 
de Contrato
Valorización 
Suscripcion de 
Contrato
Presentacion de 
Informes
Aprobacion de 
Informes parciales
Revision de 
Informes parciales
Implementacion 
de Expediente de 
Contratacion
Conformacion de 
comité
Elaboracion de 
bases
Aprobacion de 
bases
Proceso de 
Selección
Entrega de 
Terreno
PROG. REAL BALANCE
Coordinacion con autoridades locales y el IVP
Planificacion de proyectos  (Planes Viales)
 Aprueba Presupuesto Inst¡tucional de Apertura de gastos
correspondiente al año fiscal 
Remisión del POI a la DE
Aprueba el POI
Designacion de coordinador que elabore TdR
Coordinador y especialistas elaboran TdR
Revision de terminos de referencia por parte de la gerencia
Conformidad de TdR
Elaboracion de estructura de costos
Tramite de aprobacion de TdR
Seleccionar del POI, proyectos a ser incluidos en el PAC
Elaboracion de lista de proyectos a ser incluidos en el PAC
Solicitar a la UGA (Area de Adquisiciones), incorporacion de proyectos
en el PAC
DE remite PAC de la entidad al VMT y solicita aprobacion del PAC
VMT revisa informacion del PAC de PVD
VMT observa PAC de PVD
PVD subsana observaciones 
VMT emite resolutivo aprobando el PAC de PVD
TAREASACTIVIDADES
PROCEDIMI
ENTO
SUB 
PROCESO
TIEMPOS (DIAS)
UNIDADES 
GERENCIALES
RESPONSABLES
11
2
123
30
3
42
41
5
165
DE/UGE/UGDI
Unidad Gerencial de 
Estudios - UGE
Unidad Gerencial de 
Estudios - UGE
Unidad Gerencial de 
Estudios - UGE
DE/UGE/UGDI
Direccion 
Ejecutiva/UGAL
Coordinador 
Coordinador de Planificación y 
Priorización
Director Ejecutivo/Gerente 
Unidad Gerencial de Asesoria 
Legal
Coordinador de Estudios
Coordinador de Estudios y 
Especialistas
Coordinador de Estudios y 
Especialistas
S
u
b
 P
r
o
c
e
so
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e
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n
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a
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e
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u
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s 
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n
Implementacio
n del  Plan 
Operativo 
Institucional
Actos 
Preparatorios
Incorpacion en 
procesos de 
selección
Aprobacion del 
Plan Anual de 
Contrataciones
 
Implementacio
n del Plan 
Anual de 
Contrataciones
Incorporacion de 
proyectos en el 
POI
Aprobacion de 
Plan Operativo 
Institucional
Elaboracion de 
Terminos de 
Referencia 
Aprobacion de 
Terminos de 
Referencia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Ahora bien, habiéndose efectuado la comparación entre los tiempos reales y programados, 
procederemos a identificar los puntos críticos o tareas críticas que han generado los atrasos y 
demoras y que son los puntos en donde se deben aplicar las mejoras correspondientes. 
 
Para tal efecto, de la tabla anterior se ha tomado aquellos procedimientos, actividades y tareas que 
según la tabla anterior presentan “tiempos críticos”, seguidamente estos fueron vinculadas con 
los actores responsables de su implementación, siendo el detalle el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
PROG. REAL BALANCE
Consultor presenta a UGE Informe Final 
Revision de informes por parte de especialistas
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por especialistas
Consultor remite a UGE subsanacion de observaciones 
Especialistas otorgan conformidad a informe final
UGE remite Evaluacion Preliminar Ambiental - EVAP a DGASA para 
pronunciamiento
DGASA revisa informes por especialistas
DGASA notifica a UGE de observaciones formuladas al EVAP
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por DGASA
UGE remite a DGASA subsanacion de observaciones 
Especialistas otorgan conformidad a EVAP y clasifica el informe 
ambiental
UGE remite Estudio de Preinversion a OPP   para pronunciamiento
OPP revisa informes por especialistas
OPP notifica a UGE de observaciones formuladas al EPI
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por OPP
Consultor remite a UGE subsanacion de observaciones 
OPP emite pronunciamiento y notifica a PVD (viabilidad)
UGE solicita a DE aprobacion de EPI
DE emite resolutivo aprobando EPI
UGE notifica a consultor aprobacion de estudio de preinversion
Consultor presenta valorizacion 
UGE solicita a UGA pago de valorizacion
Consutor presenta liquidacion
UGE revisa liquidacion
UGE tramita aprobacion de liquidacion
DE emite resolutivo aprobando Liquidacion
TAREASACTIVIDADES
PROCEDIMI
ENTO
SUB 
PROCESO
TIEMPOS (DIAS)
216
3
UNIDADES 
GERENCIALES
RESPONSABLES
Unidad Gerencial de 
Estudios - UGE
Unidad Gerencial de 
Asesoria Legal - UGAL
246
28
30
25
OPP del MTC
DGASA
Administrador de 
Contrato/Consultor
Administrador de 
Contrato/Consultor
Unidad Gerencial de 
Estudios - UGE
Especialistas OPI/Administrador 
de Contrato/Consultor
Administrador de 
Contrato/UGAL
Administrador de 
Contrato/Consultor
S
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b
 p
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 d
e
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r
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Especialistas 
DGASA/Administrador de 
Contrato/Consultor
Administrador de 
Contrato/Consultor
Remision de 
Estudio de 
Preinversion a la 
OPI
Aprobacion de 
Informe Final
Notificación de 
aprobación al 
consultor
Presentacion de 
documentacion
Aprobación de 
liquidación
Aprobacion de 
Informe Final
Liquidacion
Revision  de 
Informes Final
Remision de 
EVAP a  la 
DGASA
Tiempo Moderado 
Tiempo Moderadamente critico
Tiempo critico
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Tabla 26. Puntos críticos identificados del proceso de gestión de estudios de preinversión de 
infraestructura vial 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al respecto, se precisa que los 45 puntos críticos o tareas críticas identificados, forman parte de 
un total de 13 actividades, 3 procedimientos y 3 subprocesos. Por otro lado, se indica que del total 
de 45 puntos críticos o tareas críticas identificadas, 26 de ellas corresponden a la gestión de 
Provias Descentralizado, 12 al consultor, 4 a la Dirección General de Asuntos Socio ambientales 
DGASA y por ultimo 3 están a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
Seleccionar del POI, proyectos a ser incluidos en el PAC
PVD
Elaboracion de lista de proyectos a ser incluidos en el PAC PVD
Solicitar a la UGA (Area de Adquisiciones), incorporacion de proyectos
en el PAC
PVD
DE remite PAC de la entidad al VMT y solicita aprobacion del PAC PVD
VMT revisa informacion del PAC de PVD PVD
VMT observa PAC de PVD
PVD
PVD subsana observaciones PVD
VMT emite resolutivo aprobando el PAC de PVD
PVD
Se eleva a DE informe de consentimiento de buena pro PVD
UGAL solicita a ganador remision de documentacion para suscripccion 
de contrato PVD
Postor ganador remite documentacion PVD
UGAL elabora Contrato y cita a Postor ganador para la firma PVD
UGAL remite contrato suscrito a UGE PVD
UGE designa administrador de contrato PVD
Administrador de contrato coordina con Oficina Zonal y Consultor el dia 
para entrega de terreno PVD
Consultor solicita a UGE adelanto CONSULTOR
Entrega de terreno PVD
Se notifica a consultor inicio de servicio CONSULTOR
Consultor presenta informes (entregables) de acuerdo a plazos CONSULTOR
Revision de informes por parte de especialistas PVD
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por especialistas CONSULTOR
Consultor remite a UGE subsana observaciones y remite a UGE CONSULTOR
Especialistas otorgan conformidad a informes PVD
UGE notifica aprobacion de informes a consultor PVD
Consultor presenta valorizacion CONSULTOR
UGE solicita a UGA pago de valorizacion CONSULTOR
Consultor presenta a UGE Informe Final PVD
Revision de informes por parte de especialistas PVD
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por especialistas CONSULTOR
Consultor remite a UGE subsanacion de observaciones CONSULTOR
Especialistas otorgan conformidad a informe final PVD
TIEMPO 
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20
145
14
13
350
125
ACTIVIDADES TAREAS
ACTOR 
IDENTIFICADO
Revision  de Informes Final
Suscripcion de Contrato
Entrega de Terreno
Presentacion de Informes
Revision de Informes parciales
A
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n 
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SUB 
PROCESOS
Aprobacion de Informes 
parciales
Valorización 
UGE remite Evaluacion Preliminar Ambiental - EVAP a DGASA para 
pronunciamiento PVD
DGASA revisa informes por especialistas DGASA
DGASA notifica a UGE de observaciones formuladas al EVAP DGASA
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por DGASA CONSULTOR
UGE remite a DGASA subsanacion de observaciones DGASA
Especialistas otorgan conformidad a EVAP y clasifica el informe 
ambiental DGASA
UGE remite Estudio de Preinversion a OPP   para pronunciamiento PVD
OPP revisa informes por especialistas OPP
OPP notifica a UGE de observaciones formuladas al EPI OPP
UGE notifica a consultor de observaciones formuladas por OPP CONSULTOR
Consultor remite a UGE subsanacion de observaciones CONSULTOR
OPP emite pronunciamiento y notifica a PVD (viabilidad) OPP
UGE solicita a DE aprobacion de EPI PVD
DE emite resolutivo aprobando EPI PVD
94
112
40
Remision de EVAP a  la DGASA
Remision de Estudio de 
Preinversion a la OPI
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Aprobacion de Informe Final
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Tabla 27. Tiempo empleado en los puntos, tareas críticas identificados 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 21. Número de tareas críticas por actor 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al tiempo empleado (días calendario) por cada actor durante la realización de las tareas 
críticas, podemos señalar que estas representan un total fue de 913 días calendario, de los cuales  
528 días corresponden a Provias Descentralizado, 243 días al consultor, 81 días a la Dirección 
General de Asuntos Socio ambientales - DGASA y 61 días a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
Gráfico 22. Número de días empleado en tareas críticas por actor 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
ACTOR N° TAREAS % N° DIAS
PVD 26 58% 528
CONSULTOR 12 27% 243
DGASA 4 9% 81
OPP 3 7% 61
TOTAL 45 100% 913
26
12
4 3
N° TAREAS CRITICAS POR ACTOR
528
243
81 61
PVD CONSULTOR DGASA OPP
N° DIAS EMPLEADO EN TAREAS CRITICAS POR 
ACTOR
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4. Propuesta de mejora 
 
A través del presente análisis de la interrelación entre la entidad encargada de los proyectos 
(Provias Descentralizado), Consultores y Entidades Externas (otros Ministerios, etc.), se 
evidenciado que los tiempos realmente empleados en cada uno de los procedimientos, actividades, 
que intervienen en la implementación del Proceso de Gestión de Estudios de Preinversion de 
Proyectos de Infraestructura Vial, presentan significativos desfases lo cual conlleva al  retraso en 
la ejecución de obras de infraestructura vial, situación que es percibida por la población y por el 
gobierno como un problema causado en parte por la gestión de PVD. En ese contexto, el problema 
antes señalado atañe en gran parte a la UGE de PVD, quien de acuerdo a sus funciones es la 
oficina encargada de proveer de estudios de preinversión viables, así como de estudios definitivos 
a la Unidad Gerencial de Obras, que sin expedientes técnicos se ve imposibilitada de gestionar la 
ejecución de las obras, incumpliendo de esta manera con los objetivos de la entidad y las 
expectativas de la población. 
 
Por otro lado, se debe precisar que los puntos críticos identificados, representan las dificultades 
que tiene la entidad en concretar de manera satisfactoria los Estudios de preinversion, se basan en 
las trabas que cada de uno de los factores antes mencionados le pone al otro, es decir la entidad 
le pone condiciones al consultor para que este realice un trabajo de acuerdo a lo establecido y no 
se desvié o retrase. El consultor debe cumplir o se extenderá el tiempo para concretarse el proyecto 
lo que perjudica a largo plazo a las personas que buscan beneficiarse con la obra. Las entidades 
externas deben trabajar a la par y de manera conjunta con Provias Descentralizado para no poner 
trabas y perjudicar en primer lugar el trabajo del consultor y posteriormente todo lo planificado 
por la entidad en cuanto al tiempo y gasto del proyecto. 
 
En ese contexto, se ha visto por conveniente aplicar en el presente trabajo la metodología enfocada 
en el ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act, es 
decir, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, que es una estrategia de 
mejora continua de la calidad en cuatro pasos, cuyos resultados permitirán a PVD plantear una 
mejora integral en cuanto a la reducción de los tiempos de entrega del producto final (estudio de 
pre inversión viable). 
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Gráfico 23. Ciclo de Deming 
 
Fuente: www.gestionxprocesoscun.blogspot.pe/2015/04/el-ciclo-de-deming.html 
 
 Principios 
 Eliminar despilfarro y tiempos muertos 
 Procesos organizados 
 Trabajo en equipo 
 
 Objetivo 
 Control de procesos  
 Análisis e identificación de puntos críticos 
 
Para demostrar que la mejora continua es un proceso de implementación que si funciona, al 
momento de ser tomado como una de las opciones para fortalecer a un proceso operativo, se 
plantea la siguiente propuesta de mejora. 
 
4.1 Estructura del modelo de propuesta de mejora 
 
 Identificación del problema 
 
El análisis de los tiempos empleados durante el desarrollo del Proceso de Gestión de Estudios de 
Preinversión, nos ha llevado a determinar que de un total de 80 tareas que comprenden el Proceso 
de Gestion de Estudios de Preinversion a nivel de perfil, 45 tareas resultan criticas puesto que en 
ellas se ha identificado los mayores retrasos y demoras durante la gestión, (ver Tabla 23. Puntos  
críticos identificados en el proceso de gestión de estudios de preinversion de infraestructura vial). 
 
 63 
En ese sentido, en el presente trabajo se busca analizar e identificar las causas que afectan el 
desarrollo de los estudios de preinversión en función de las tareas criticas antes mencionadas y 
sobre esa base plantear posibles soluciones que permitan acortar los plazos para la aprobación de 
los mismos, mejorando con ello la gestión pública que realiza Provias Descentralizado del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Finalmente, lo que se pretende es que la propuesta de mejora pueda brindar ciertas pautas para 
agilizar el proceso de aprobación de los Estudios de preinversión teniendo en cuenta los recursos 
y las normas que rigen este proceso, aunque en un futuro se espera que puedan plantearse nuevas 
formas de trabajo y así lograr una mayor eficiencia en la gestión pública. 
 
Fase 1   Planeamiento 
 
El propósito de esta primera etapa es movilizar, organizar y estimular a los actores que van realizar 
la mejora continua. Esta producirá un mandato de cambio, una constitución para el equipo y un 
plan de acción. 
 
Se comienza con reuniones en donde se comuniquen las metas y objetivos que se buscan como 
avance decisivo de la Unidad Gerencial de Estudios en cuanto a la gestión de estudios de 
preinversion y que son la justificación de este plan de mejora. 
 
Se establece el enlace esencial entre las metas del estudio de preinversion con los objetivos de 
PVD, además se definen los parámetros de los estudios de preinversion  relativos a plazos, costos 
y riesgos. En esta etapa se reunirá al personal involucrado para su capacitación y se produce el 
plan inicial de gestión del cambio. 
 
Partiendo de la premisa de que un problema es un resultado que no se ajusta al estándar 
establecido, se ha identificado a través de los análisis de la muestra compuesta por 48 estudios de 
preinversión, así como las entrevistas efectuadas a los actores involucrados, que los tiempos 
empleados en cada uno de los subprocesos que integran el proceso de gestión de estudios de 
preinversión de infraestructura vial descentralizada, corresponden a efectos cuyas causas son las 
generan los retrasos en los entregables. 
 
Para tal efecto, valiéndose de la información que presenta la Tabla 23. Puntos críticos 
identificados en el proceso de gestión de Estudios de preinversion de infraestructura vial,  se ha 
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elaborado un Diagrama causa-efecto PVD, que nos ha permitido analizar las causas que 
ocasionaron la demora en cada uno de los procedimientos, actividades y tareas, en donde se 
advirtieron los puntos críticos. 
 
Gráfico 24. Diagrama causa-efecto PVD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por el lado de la entidad (Provias Descentralizado) 
 
Como resultado del análisis del diagrama causa efecto se identifica como problema asociado a la 
demora en la aprobación de los estudios de preinversión, en primer lugar, la poca disponibilidad 
de profesionales por parte de los entes revisores, ello conlleva que los pronunciamientos se 
notifiquen al consultor en tiempos que exceden los estimados en los términos de referencia. Por 
ejemplo, en los términos de referencia correspondientes a la administración de contrato de un 
estudio de preinversión, se indica que la entidad, en este caso PVD, luego de recepcionar los 
informes, debe emitir, en un plazo máximo de diez días calendario, el pronunciamiento 
correspondiente (observa o aprueba), hecho que no se cumple por las razones antes manifestadas. 
 
La entidad carece de las herramientas (legales) de filtrar a los consultores cuyos antecedentes no 
son los idóneos para llevar a cabo el buen desarrollo del proyecto. Los plazos planteados en los 
TDR por la entidad no guardan proporción con la magnitud del estudio de preinversion, en 
algunos casos no se toman en cuenta factores como: condiciones climáticas, vías de acceso, 
topografía, etc, la entidad establece los plazos en función de experiencias pasadas y de acuerdo a 
Demora e n la aprobacion y viabilidad de 
 Estudios de preinversion 
Carencia de 
Procedimientos de procesos
Personal profesional
insuficiente
Falta de control 
de procesos
Excesiva 
carga laboral
Personal
 insuficiente
Demora e n 
pronunciamientos
Demora e n formulacion 
de observaciones
Incumplen obligaciones
 contractuales
Cambian de personal
 profesional
Desconocen 
aspectos del SNIP
Sobre carga de contratos
Demora e n emitir
 pronunciamiento
Excesiva carga laboral
Personal insuficiente
Priorizan el costo mas 
que la calidad del producto
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un análisis coherente y real. No se evidencia mucha coordinación entre los administradores de 
contratos, y los especialistas encargados de la revisión de los informes, se pierde tiempo revisando 
informes incompletos.  
 
Por el lado del consultor 
 
Se ha verificado que en la mayoría de los casos se incumplen las obligaciones contractuales 
referidas a los plazos de presentación de informes y subsanación de observaciones, presentación 
de documentación incompleta que es devuelta por la entidad, los profesionales que son parte de 
su propuesta técnica en el monto de la suscripción del contrato, una vez iniciado el servicio por 
un tema económico es suplantado por personal de menores competencias y exigencias. Por ello 
se tiene como resultado un trabajo de baja calidad que al momento de ser revisado por los 
especialistas de la UGE será observado una y otra vez, lo cual produce un círculo vicioso que 
implica mayores retrasos. 
 
Sobre la base del problema de mayores tiempos empleados, lo que conlleva a una demora en la 
aprobación de los estudios de preinversión y, por lo tanto, un desfase en cuanto al desarrollo del 
proceso de gestión de estudios de preinversión de infraestructura vial descentralizada, se procedió 
a analizar una posible solución al problema de tiempos improductivos. 
 
Por el lado de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA)  
 
Se evidencia que esta fase es causa de un punto crítico, puesto que para poder contar con la 
declaratoria de viabilidad es necesario obtener primero la categorización ambiental, la cual es 
otorgada por la DGASA, que para ello debe revisar la EVAP a través de sus especialistas. PVD, 
al supeditarse a la DGASA, también debe sujetarse a los tiempos que posean sus especialistas, los 
cuales, como ya se mencionó, no pueden ser monitoreados ni controlados por PVD. No obstante, 
la DGASA al tener tiempos de atención normados, ha manifestado que si bien tienen un equipo 
de profesionales asignados para revisar la documentación correspondiente a los EVAP, estos 
tienen recarga laboral propia de sus funciones. 
 
Por el lado de la OPI del MTC 
 
Al ser la OPI la única oficina del sector que está facultada para otorgar la viabilidad a los proyectos 
de pre inversión, PVD debe gestionar ante ella la citada aprobación, situación que tampoco es 
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controlada directamente por PVD. De esta forma, a pesar de que la OPI posee plazos de atención 
estipulados en su norma, sus especialistas también tienen recarga laboral, lo que genera retrasos 
en el pronunciamiento de los proyectos evaluados. 
 
Todo esto se evidencia, además, en función a las entrevistas realizadas, ya que de acuerdo a Eddie 
Aronés Barbarán, especialista de proyectos - PVD; Gabriel Carlos Noriega Luyo exgerente de la 
UGE, y Washington Florez Mendez, especialista en normas técnicas – PVD, señalan que las 
herramientas a implementar o mejorar serían los instructivos y guías, procedimientos, sistemas 
informáticos de seguimiento y normativas. 
 
4.2 Estrategia 
 
Para implementar el plan de mejora sobre la base de las causas identificadas, antes la entidad 
deberá brindar las capacitaciones correspondientes con la finalidad de generar y reforzar las 
capacidades de los equipos técnicos de la UGE, PVD, DGASA (MTC) o Senace (MINAM) y OPI 
del MTC, en cuanto a las acciones a llevar a cabo en cada uno de los dos subprocesos, de modo 
que se cumplan los indicadores de plazo y calidad y que en el mediano plazo se logren cambios 
sustantivos en la gestión vial referida a los estudios de preinversión. 
 
Las actividades a ejecutarse como parte de este componente, comprendidas en módulos 
diferenciados para cada público objetivo, se orientan a lo siguiente: 
 
 Fortalecer los conocimientos y habilidades en el uso de metodologías referidas a mejoras de 
procesos (Deming, etc.). 
 Dotar a los especialistas de los conocimientos, habilidades y competencias para la 
formulación de estudios de preinversión en el marco del SNIP. 
 
Fase 2 Hacer 
En esta etapa, se realizara un análisis de la situación actual en torno al problema planteado. En 
ese sentido, se plantean medidas correctivas a efectos de aminorar los serios retrasos encontrados 
en los subprocesos críticos. Entre las actividades que conforman el subproceso de administración 
de contrato se ha identificado las más problemáticas en cuestión de demora de atención:  
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Entidad (Provias Descentralizado) 
 
Programación de estudios 
Al respecto, se analizará los diferentes estudios de preinversion programados, teniendo en 
consideración los diferentes aspectos en los cuales se ve involucrado la participación de la entidad, 
ya que esta será la que dicta por medio de los Términos de Referencia los plazos para aprobar el 
estudio así como la elección del consultor. 
 
Se recolectara la información de los estudios programados,  principalmente en lo que corresponde 
a los plazos que establece la entidad  para la presentación, revisión y aprobación de informes, con 
la finalidad de observar si los plazos planteados se cumplieron, y si no fuera así se identificaran 
las causas que originaron dicho retrasos.  
 
Se debe implementar una base de datos que considere los trabajos realizados, consultores 
seleccionados y todo lo que pueda ayudar a mejorar la problemática encontrada y en muchos 
casos a escoger un contratista adecuado para cada proyecto.  
 
Se deben establecer nuevos criterios en los TDR (Términos de Referencia), ya que estos son los 
que determinan las obligaciones del consultor y de la entidad para con el proyecto. En ellos se 
podría modificar los alcances de los informes (en cuanto a su número y contenido), ya que muchas 
veces se da que los consultores por tratar de cumplir con el cronograma establecido (para impedir 
la multa del 10% de ganancia por el servicio) presentan informes incompletos o inclusos con el 
mismo contenido que el informe anterior, lo que provoca tiempos muertos para los especialistas 
de la entidad; teniendo los plazos y sobre todo ciertas penalidades para ambas partes, se podría 
tratar de cumplir con las fechas pero sobre todo con el correcto contenido de los informes que se 
presentan.  
 
En el Reglamento de la Ley de Contrataciones, se menciona que el monto máximo de la penalidad 
a ser aplicado al consultor corresponde a un tope del 10% del monto contractual,  lo cual según 
el presente análisis debería ser mayor, puesto que los consultores al saber que llegado a este 
máximo valor,  no se les sancionara con una cantidad mayor que la antes mencionada, dejan de 
lado sus obligaciones o dilatan los tiempos de presentación de entregables, sin importar las 
consecuencias posteriores.  
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El Reglamento de Contrataciones, también establece la resolución de contratos por 
incumplimiento de parte del consultor, sin embargo la Entidad así no mas no toma en cuenta 
dichos artículos, puesto que ocasionaría un retraso mayor en el proyecto, debido que tendría que 
volverse a iniciar el proceso de selección.  
 
Finalmente, la entidad una vez aprobados los estudios de preinversión, deberá efectuar un análisis  
para poder verificar qué tareas se realizaron bien y qué otras mal, en las diferentes especialidades.  
 
Administradores de Contrato 
 
En esta etapa se analizará la metodología empleada por los administradores de contrato, en cuanto 
a la priorización de estudios a su cargo (posibles presiones externas), así como la programación 
de reuniones para absolver dudas entre los consultores y especialistas de la entidad. Es destacable 
en este punto resaltar que ellos tienen que lidiar con los diferentes especialistas por parte de la 
entidad y del consultor, lo cual implica tratar con diferentes políticas y metodologías de trabajo 
que estos tuviesen.  
 
Especialistas revisores 
 
En esta fase se analizará la carga de trabajo y desempeño de los especialistas revisores: 
desarrollando cuadros comparativos, que nos permitan observar el número de estudios asignado 
a cada especialista, de esta manera se podrá tener una mejor dimensión de la sobrecarga de trabajo. 
 
Consultor 
 
Se evaluará la participación de los consultores en el desarrollo de los diversos proyectos, 
considerando que ellos no cumplen normalmente con los plazos establecidos para cada 
presentación de los distintos informes de cada estudio, ya sea por diferentes causas que son las 
principales responsables en la demora de la aprobación de las distintas fases de desarrollo de un 
proyecto de infraestructura vial 
 
A continuación se indican los distintos aspectos a considerar por los consultores. 
 
En esta etapa, se debe efectuar un seguimiento de los tiempos de ingreso de cada informe 
presentado por el consultor, los tiempos que la entidad se toma para notificar la observación 
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formulada por el especialista, y la fecha de presentación del informe con la subsanación de la 
observación. Este procedimiento parece simple pero la complejidad se centra en que los 
consultores no cumplen las fechas pactadas y además, lo más importante, presentan los informes 
sin absolver en su totalidad las observaciones, así como otras fallas que son detectadas en la nueva 
presentación y en muchos casos dejan de lado el informe observado para avanzar con otro 
proyecto diferente.  
 
Por otro lado, se verificará que las empresas que se presentan para las diferentes consultorías, 
cuenten con los profesionales que realmente pertenecen a la nómina que presentan al momento 
que son seleccionadas para realizar el trabajo solicitado.  
 
Entidades externas (DGASA, OPI del MTC) 
 
Se analizará la participación de las entidades externas en el desarrollo de los proyectos, ya que 
estas entidades pueden presentar trabas lo que implica una demora de la aprobación de las distintas 
fases de desarrollo de un proyecto de infraestructura vial. 
 
Para garantizar el ciclo del proceso en el cual participan DGASA- MTC y la OPI-MTC, es 
conveniente elaborar un instructivo o procedimiento validado por dichas dependencias, de manera 
que establezcan los tiempos de cada una de las actividades que constituyen cada uno de los 
subprocesos. Esto implica una propuesta de tiempos estandarizados desde la planificación y 
priorización hasta la presentación y aprobación de los informes correspondientes. El instructivo 
se basará en el esquema existente (flujogramas); sin embargo, se deberán redefinir algunas 
actividades, así como los tiempos y acciones a adoptar para cada subproceso. 
 
Para generar los manuales de cada proceso realizado, se necesita la colaboración de todos los 
involucrados, ya que es de suma importancia definir con exactitud cada paso. Esto ayudará a tener 
un mejor desempeño durante el desarrollo del citado proceso. Por lo tanto, se deben elaborar los 
diagramas de flujo que intervienen en cada uno de los subprocesos y estos tienen que estar bien 
estructurados, sin olvidar incluir aquellas dependencias (OPI, DGASA) que se consideran como 
proveedores externos. 
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Fase 3 Verificar 
 
Una vez planteada la propuesta de mejora, la entidad deberá verificar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos, para tal efecto ha elaborado una propuesta de subprocesos con flujos 
mejorados y simplificados, la cual luego de  que ser implementada se deberá comparar con los 
subprocesos existentes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la propuestas de mejora. 
 
4.3 Subprocesos mejorados propuestos  
 
Subproceso de priorización y planificación mejorado. Básicamente se planteará reducir el número 
de actividades dentro del subproceso, haciéndolo óptimo y evitando duplicidad de las actividades, 
en línea con lo señalado por Eddie Aronés Barbarán, en el sentido de que «[…] existe un proceso 
inadecuado que requiere reestructurarse [...]». 
 
Este subproceso se inicia cuando la UGE revisa los planes viales participativos provinciales y 
verifica que los proyectos cumplan con los criterios de priorización establecidos por PVD, 
obteniendo la lista de PIP priorizados, la cual es remitida a MyE para la elaboración de la 
propuesta de POI, de allí corresponde a la UGAL revisar la propuesta, que de no estar conforme 
es devuelta a MyE para la subsanación de las observaciones, mientras que de estar conforme se 
remite a la DE. 
 
La DE revisa el documento de POI, en caso encuentren observaciones lo devuelven a MyE para 
la subsanación respectiva, mientras que de estar conformes remiten su propuesta de POI a la OPP 
del MTC, la cual procede a la respectiva revisión y de no estar conforme se devuelve a la DE de 
PVD para la corrección de las observaciones, mientras que de estar conforme se consolida con 
las propuestas de POI de otras ejecutoras y luego se remite el documento de POI del pliego al 
Despacho Ministerial, donde es revisado por los asesores, quienes de hallar observaciones lo 
devuelven a la OPP del MTC, pero en caso de que estén conformes con el documento lo trasladan 
para la aprobación del ministro. 
 
Una vez aprobado el POI, la DE de PVD recibe el documento y lo comunica a las dependencias, 
con ello la UGA solicita los requerimientos de bienes y servicios para PAC a las áreas usuarias, 
entonces la UGE elabora y envía sus requerimientos de bienes y servicios a la UGA, donde son 
recepcionados y consolidados todos los requerimientos se encarga de formular y remitir la 
propuesta de PAC a la DE. 
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La DE revisa el documento de PAC, en caso de tener observaciones lo devuelve a la UGA para 
que las subsane, y de estar conforme remite el documento al Viceministerio de Transportes, en 
donde los asesores revisan la propuesta y de hallar observaciones la devuelven a la DE para que 
subsanen el documento; de estar correcta la propuesta, se eleva el documento para la aprobación 
del PAC con resolución viceministerial. 
 
Gráfico 25. Flujograma de subprocesos mejorado 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fase 4 Actuar  
 
En esta etapa, la UGE deberá documentar los procedimientos adoptados y el desarrollo de estos, 
así como establecer los parámetros sujetos de control, con la finalidad de efectuar un seguimiento 
adecuado de la estandarización de tiempos empleados en cada uno de los subprocesos. En ese 
contexto, se capacitará al personal involucrado en los subprocesos objetos del presente análisis.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 
1. Conclusiones 
 
a. El presente trabajo de investigación evidencia la situación actual de PVD. Se identifica la 
problemática existente en el proceso de gestión de estudios de preinversión de infraestructura 
vial descentralizada, uno de los principales componentes de los procesos misionales de la 
entidad. 
 
b. Debido al retraso en la ejecución de obras de infraestructura vial en todo el territorio peruano, 
se ha generado una percepción, por parte de la población, de que el gobierno no provee 
proyectos de inversión pública de infraestructura vial. Ante esta situación, el Ejecutivo 
identifica como responsables a las unidades ejecutoras del MTC. Una de ellas es PVD, que es 
la encargada de gestionar los proyectos de inversión pública de infraestructura vial vecinal: 
elaboración de estudios de preinversión, definitivos y ejecución de obras. 
 
c. Existen deficiencias en la ley de Contrataciones y su reglamento, puesto que en ella no se 
fijan barreras que eviten que malos consultores se presenten en los procesos de seleccion.  
 
d. Las propuestas de mejoras como alternativas de solución ayudan al fortalecimiento de las 
distintas entidades, las cuales, en muchas ocasiones, poseen un fuerte valor o significado que 
puede representar una solución o respuesta que cambien el entorno, pudiendo hacer más 
eficiente un proceso y logrando una mejor atención al beneficiario o cliente.  
 
e. En esa línea, la propuesta de mejora planteada en el presente trabajo de investigación se 
circunscribe a dos rubros. El primer rubro se enfoca en el planteamiento de un subproceso de 
priorización y planificación, mientras que el segundo a la estrategia de eliminar tiempos 
improductivos para la elaboración de perfiles. 
 
2. Recomendaciones 
 
a. Considerar realizar un análisis de la situación actual en torno al problema identificado, 
planteando medidas correctivas a efectos de aminorar los serios retrasos encontrados en los 
subprocesos críticos. 
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b. Promover la adopción de la propuesta de mejora en la entidad con el fin de reducir el tiempo 
que demoran los subprocesos de priorización y planificación, y de administración de 
contratos. 
 
c. Se recomienda tratar de integrar la DGASA, OPI del sector y la UGE de una manera mas 
eficiente, para que así se pueda coordinar con mayor facilidad los requerimientos de ambos 
componentes.  
 
d. Proponer ciertos cambios en el marco legal de la ley de contrataciones y su Reglamento, en 
lo que respecta a ciertos artículos que establecen la metodología de contratación; rechazo de 
oferta de consultores incumplidos, aplicación de máximas penalidades, incumplimientos 
contractuales por parte del consultor. 
 
e. Profundización de la estrategia de eliminación de los tiempos improductivos, así como su 
implementación en PVD podría servir como piloto y, en caso de que funcione, se podría 
extender a otras UE del sector público que están vinculadas a la generación de estudios de 
preinversión, los cuales constituyen el punto de partida para agilizar las inversiones, sobre 
todo con una visión multianual de las etapas que están vinculadas con el ciclo de vida del 
proyecto. 
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Anexo 1. Tamaño de muestra 
 
1 001250 2011 2011-01999 2011 Perfil PIURA Alto Chira -  Las Lomas, Tramo: Chilacos - Las Lomas CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG En ejecución En ejecución En ejecución aprobado
2 001250 2014 2014-00705 2014 Perfil JUNIN CC.NN Boca Anapati - C.P. José Olaya CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado En ejecución aprobado aprobado
3 001250 2012 2012-00502 2012 Perfil HUANCAVELICA Chancahuasi - Chocoro - Antacancha - Cochamarca CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
4 001250 2015 2015-00817 2015 Perfil LAMBAYEQUE Chiclayo - Ferreñafe - Pitipo - Incahuasi - Cañaris CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
5 001250 2009 2011-01053 2009 Prefactibilidad AYACUCHO Compañía Baja - Mejorada CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG aprobado aprobado
6 001250 2012 2012-00480 2012 Perfil APURIMAC Curasco - Lucre - Paccayura CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE Programado En ejecución En ejecución aprobado aprobado
7 001250 2012 2012-00478 2012 Perfil APURIMAC Emp. AP-112 (Almaccasa) - Tenería CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE Programado En ejecución En ejecución aprobado aprobado
8 001250 2014 2014-00425 2014 Perfil APURIMAC Emp. AP-112 (Almaccasa) - Yanarico CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución aprobado aprobado
9 001250 2010 2010-00705 2010 Perfil AREQUIPA
Emp. AR-105(Visca Chico) - Dv. Atusire - Dv. Chaucalla - 
Yanque, Tramo: Dv. Chaucalla - Yanque
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG aprobado aprobado
10 001250 2012 2012-00493 2012 Perfil CUSCO Emp. CU-112 - Roquepata CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
11 001250 2012 2012-00496 2012 Perfil CUSCO EMP. CU-116 - Pampacasa CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
12 001250 2013 2014-00428 2013 Perfil CUSCO Emp. CU-126 (Sector Achupani) - Emp. CU-785E (Kayno) CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución aprobado aprobado
13 001250 2012 2012-00511 2012 Perfil HUANCAVELICA
Emp. HV-101 (Inyac) - Pongora - Changara - Santa Cruz de 
Huallarqui - Colpa - Pichus (Emp. HV-501)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE Por iniciar En ejecución En ejecución aprobado aprobado
14 001250 2012 2012-00505 2012 Perfil HUANCAVELICA Emp. HV-103 (Paucarbamba) - Emp. HV-103 (Pachamarca) CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
15 001250 2012 2012-00509 2012 Perfil HUANCAVELICA Emp. HV-104 (Ingreso a Cobriza) - Puente Integración CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución Concluído aprobado aprobado
16 001250 2012 2012-00500 2012 Perfil HUANCAVELICA Emp. HV-105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 (Rosario) CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
17 001250 2012 2012-00499 2012 Perfil HUANCAVELICA
Emp. HV-113 (Llama Cancha) - San Pedro - Emp. Ruta 104 
(Tinquercasa)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
18 001250 2012 2012-00501 2012 Perfil HUANCAVELICA Emp. HV-666 (Ccasaccactocc) - Mesaccocha - Illapata CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
19 001250 2015 2015-00825 2015 Perfil AYACUCHO
Emp. IC-109 (Limite Distrital Ica) - Payllihua - Hiritu Huasi - 
Ruta HV-120 - Mamacona.
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
20 001250 2014 2014-00459 2014 Perfil JUNIN Emp. JU-102 (Huari) - Ruta JU-913 - Chacapalca CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
21 001250 2015 2015-00797 2015 Factibilidad LAMBAYEQUE
Emp. P1N - Proyecto Olmos - Olmos - Emp. 1NJ y Nueva 
Ciudad de Olmos - Emp. Desvío Las Pozas
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado En ejecución En ejecución
22 001250 2015 2015-00533 2015 Perfil CAJAMARCA
Emp. PE - 3N (Chota) - La Palma - Conga el Verde - 
Chalamarca - Chontabamba - Paccha.
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado En ejecución En ejecución
23 001250 2015 2015-00526 2015 Perfil LAMBAYEQUE
Emp. PE-1N - Zona Agrícola - Palo verde - Olmos; Emp. PE-
1NJ a Nueva Ciudad; Emp. Cascajal - Las Pozas
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado Programado En ejecución
24 001250 2011 2011-01459 2011 Perfil TACNA
Emp. PE-1S - Buena Vista - Miraflores - Las Yaras - Apa - 
Emp. PE-ASD
CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
25 001250 2015 2015-00822 2015 Perfil ICA
Emp. PE-1S (Dv. Los Aquijes) - Los Aquijes - La Solano - 
Dv. Cocharcas - Tingue - Huarangal - Molletambo - La 
Candera - San Isidro
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
26 001250 2015 2015-00824 2015 Perfil ICA
Emp. PE-1S (Río Grande) - San Jacinto - Santa Rosa - La 
Isla - Paras - Huaraco - Huambo - Ucuchimpana - Palmar - 
Granado
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
27 001250 2015 2015-00821 2015 Perfil HUANCAVELICA
Emp. PE-28 D (Dv. Sinto) - Emp. PE-28 A (Dv. Huayacundo 
Arma) y Emp. PE-1S C (Chaulisma) - Dv. Quisuarccasa - 
San Juan de Huirpacancha - Dv. Lamary - Santiago de 
Quirahuara - Pacomarca - Querco y el Ramal Huamani
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
28 001250 2014 2014-00463 2014 Perfil PUNO
Emp. PE-34B - Isvilla - Corani - PU-500 - Aymaña - Viluyo - 
Abra Chimbolla - Emp. PU-125
CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
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29 001250 2015 2015-00550 2015 Perfil PUNO Emp. PE-34B (San Sebastian) - Nicasio - Laro CV CARRETERAS UGE FONIE Programado Programado Programado
30 001250 2012 2012-00506 2012 Perfil HUANCAVELICA
Emp. PE-3S (Paccalle) - Emp. R03 - (Paucarbambilla) - 
Emp. R02 - Emp. R03 (Arma)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
31 001250 2012 2012-00503 2012 Perfil HUANCAVELICA
Emp. PE-3S (Villena) - Cosme - Cotay - Llacua - Antacalla - 
Socos - HV-103 (La Victoria)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
32 001250 2012 2012-00508 2012 Perfil HUANCAVELICA
Emp. PE-3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - Marcayllo - 
Emp. R03 (Ccasipata)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
33 001250 2012 2012-00504 2012 Perfil HUANCAVELICA Emp. PE-3SD (Chonta) - R 05 - Uchuy Cruz -  Emp. HV-103 CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
34 001250 2014 2014-00467 2014 Perfil PUNO
Emp. PU-103 (Coasa) - Calasuca - Upina (Ruta R17) - 
Tambillo - Emp. PU-100 (Macusani)
CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
35 001250 2012 2012-00495 2012 Perfil CUSCO Emp. Ruta 16 - Inkacancha CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
36 001250 2012 2012-00494 2012 Perfil CUSCO Emp. Ruta 2 - Chinchibamba - Pucará CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución
37 001250 2012 2012-00492 2012 Perfil CUSCO
Emp. Ruta 27 (Uscumarca) - Chusa - Mandurpugio - 
Chacllabamba - Pachamachay
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
38 001250 2015 2015-00815 2015 Perfil TUMBES
Garbanzal - San Juan de la Virgen – Cerro Blanco - Cafetería 
- Miraflores - Tutumo - Matapalo - Papayal - Emp. PE-1N
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
39 001250 2014 2014-00704 2014 Perfil HUANCAVELICA
Huachocolpa - Soledad - Río Mantaro - La Libertad y el 
Puente sobre el Río Mantaro
CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
40 001250 2012 2012-00510 2012 Perfil HUANCAVELICA
HV-100 (Acraquia) - Villa Libertad - Túpac Amaru - 
Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
41 001250 2012 2012-00491 2012 Perfil CUSCO Ichipia - Televan CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE Programado En ejecución En ejecución aprobado aprobado
42 001250 2014 2014-00707 2014 Perfil LORETO Jenaro Herrera - Colonia Angamos CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado En ejecución aprobado aprobado
43 001250 2015 2015-00820 2015 Perfil UCAYALI
Limite Distrital con Huánuco - Pimental - Campo Verde - 
Nueva Requena - Curimana - Neshuya
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
44 001250 2015 2015-00823 2015 Perfil HUANCAVELICA Limite Distrital Ica (IC-119) - Haumbo CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
45 001250 2014 2014-00702 2014 Perfil AYACUCHO Llamanniyocc - Vizcatan Alto CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado En ejecución aprobado aprobado
46 001250 2014 2014-00522 2014 Perfil TACNA Los Palos - Las Palmeras CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
47 001250 2011 2011-01467 2011 Factibilidad SAN MARTIN Orellana - Huallaga CD CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Concluído Concluído resuelto resuelto
48 001250 2015 2015-00818 2015 Perfil CUSCO
PE-30C (Marcapata) - Baños Termales - Abra Chimboyo - 
Phinaya - Pirhua Irhua- Sucu Pallca - Sta. Bárbara - Emp. 
PE-3S (Sicuani)
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
49 001250 2012 2012-00483 2012 Perfil AYACUCHO
Picota - Orccohuasi - San José de Ticllas - Campamento - 
Chullupampa
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
50 001250 2015 2015-00819 2015 Perfil CUSCO Pisac - Paucartambo - Pillcopata - Río Carbón CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
51 001250 2012 2012-00479 2012 Perfil APURIMAC Progreso - Huayao CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE Programado En ejecución En ejecución aprobado aprobado
52 001250 2014 2014-00698 2014 Perfil AYACUCHO
Pucacolpa - Sanabamba - Ichupata - Buena Libra Paraiso - 
Convento - Río Seco
CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
53 001250 2011 2011-02000 2011 Perfil PIURA Puente Alto Chira CV PUENTES PUENTES UGE PRG En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución
54 001250 2015 2015-00514 2015 Factibilidad PIURA Puente Alto Chira CV PUENTES UGE PRG Programado Programado Programado
55 001250 2012 2012-00485 2012 Perfil AYACUCHO Puente Angasmayo - Millpo, Dv. Huariperja - Huariperja CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
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56 001250 2015 2015-00796 2015 Perfil MADRE DE DIOS Puente Carlos sobre el Río Inambari CD PUENTES PUENTES UGE PRG Programado convocado convocado
57 001250 2014 2014-00708 2014 Perfil MULTIDEPARTAMENTAL Puente Ccollpa CV PUENTES PUENTES UGE PRG Programado Programado En ejecución En ejecución
58 001250 2012 2012-00487 2012 Perfil CUSCO
Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - Emp. CU-
126 (Comunidad Huinchiri - Quehue)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE Programado En ejecución En ejecución aprobado aprobado
59 001250 2013 2013-00352 2013 Perfil APURIMAC Puente inter regional Ccolca - Kutuctay CV PUENTES PUENTES UGE PRG Programado Programado En ejecución En ejecución En ejecución
60 001250 2010 2010-01465 2010 Perfil LIMA Puente Ñaña y Accesos CV PUENTES PUENTES UGE PRG En ejecución aprobado aprobado
61 001250 2013 2013-00459 2013 Perfil PIURA Puente Potrerillos - Garabatos y Accesos CV PUENTES PUENTES UGE PRG Programado En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución
62 001250 2011 2011-01476 2011 Perfil PUNO Puente Tanana y Accesos CV PUENTES PUENTES UGE PRG En ejecución aprobado aprobado
63 001250 2014 2014-00699 2014 Factibilidad LORETO Puerto Arica (Río Napo) - Flor De Agosto (Río Putumayo) CV CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado Programado
64 001250 2014 2014-00706 2014 Perfil AMAZONAS Puerto Mori - Puerto Bichanak - Pampa Entsa CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado En ejecución aprobado aprobado
65 001250 2012 2012-00296 2012 Factibilidad LORETO Quistococha - Zungarococha - Llanchama CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG En ejecución aprobado aprobado
66 001250 2012 2012-00512 2012 Perfil HUANCAVELICA Repartición de Surcubamba (Cayno) - Huachocolpa CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE Programado En ejecución En ejecución aprobado aprobado
67 001250 2011 2011-01453 2011 Factibilidad PIURA
Restín - Lobitos - Talara - Miramar - Puente Simón 
Rodríguez
CD CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG En ejecución En ejecución Paralizado resuelto
68 001250 2012 2012-00482 2012 Perfil AYACUCHO Rosaspata - Minascucho CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado aprobado
69 001250 2015 2015-00826 2015 Perfil HUANCAVELICA Ruta AY-120 - Lamay - Higospata CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
70 001250 2015 2015-00816 2015 Perfil TUMBES
San Pedro de los Incas - San Jacinto - Pte. Francos - 
Vaqueria - Casa Blanqueada - Higuerón - Rica Playa - Dv. 
Comandante Villar -Bocana - Dv. Huasimo - Cañaveral - El 
Cienego - Papayal
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado Programado
71 001250 2014 2014-00703 2014 Perfil JUNIN
Santo Domingo de Acobamba (La Libertad) - 
Chamanabamba - Balcón - Pucuta - Mayne (Villa Pangoa)
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado En ejecución aprobado aprobado
72 001250 2014 2014-00615 2014 Perfil LAMBAYEQUE
Tramo I : Mamagpampa - Atunloma - Quebrada Linderos 
(4.85 Km); Tramo II : Atunloma - Nuevo Progreso - Congona 
(8.25 Km).
CV CARRETERAS CARRETERAS UGE PRG Programado Programado aprobado aprobado
73 001250 2016 2015-00827 2016 Perfil PASCO
Ushpachaca - Yanacancha - Huachon - Quiparacra - La 
Esperanza
CD CARRETERAS UGE PRG Programado Programado
74 001250 2013 2012-00484 2013 Perfil AYACUCHO Vinchos - Paccha - Andabamba CV CARRETERAS CARRETERAS UGE FONIE En ejecución En ejecución En ejecución aprobado
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Anexo 2. Entrevistas realizadas  
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